

NÚMERO: 171 / 2023

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000250/2019 (MO01)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Arquitectura*,

### RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo establecido en el *Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas* la **modificación** del contrato de servicios denominado **“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PRODUCTO ARCHIDOC)”**, en los términos siguientes:

- Contratista: **INETUM ESPAÑA, S.A.** (NIF: A-28855260)
- Justificación y objeto de la modificación: Este contrato tiene por objeto:

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de **mantenimiento** de la solución **Sistema de Gestión de Archivos (SGA)**, basada en el producto comercial Archidoc y sus componentes anexos de exportación e importación, incluyendo el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo funcional.

El sistema actual de Archivo SGA se concibió desde sus inicios por parte de S.G. Archivos y por Madrid Digital como el sistema que llegaría a responder a los requerimientos legales en materia de Archivo Electrónico.

A propósito del marco legal aplicable, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el **primer semestre del año 2019**, Madrid Digital, el proveedor del sistema SGA y la S.G. Archivos realizaron una análisis técnico-funcional profundo de las capacidades del sistema SGA, de su proyección hacia el cumplimiento de los requisitos legales en materia de Archivo Electrónico y de su estrategia de renovación tecnológica, que concluyó por parte de la Comunidad de Madrid en la **cobertura insuficiente de la solución SGA como futuro Sistema Archivo Electrónico Único** de esta Administración.

Durante el mismo periodo del análisis anterior, primer semestre **año 2019**, Madrid Digital y la S.G. Archivos acordaron dar **continuidad al sistema SGA**, través del contrato **ECON/000250/2019**, hasta enfocar, licitar e implantar el futuro definitivo Sistema Archivo Electrónico Único de la Comunidad de Madrid.

En la preparación de la licitación del contrato ECON/000250/2019 no fue posible **anticipar ningún escenario de la siguiente licitación**, ni tampoco ningún alcance referido a la misma, ya que por entonces la necesidad no estaba enfocada ni tampoco era previsible la exclusión del propio sistema SGA en el siguiente proceso de licitación.

A lo largo de los **años 2020 y 2021**, ambos Órganos de la CM, sobre la base de un estudio previo de mercado, elaboraron las **condiciones técnicas para la adquisición e implantación del Sistema Archivo Electrónico Único** de la Comunidad de Madrid, señalando entre dichas condiciones la importación de información del sistema actual y la necesidad de que el **soporte técnico del sistema actual asumiría la exportación** previa de dicha información.

A finales del **año 2022** se resolvió el contrato **ECON/000043/2021** de “Adquisición e implantación del Sistema de Archivo Electrónico Único de la Comunidad de Madrid” y se confirmó la **discontinuidad del sistema SGA** una vez se completara la implantación del nuevo sistema elegido.

En el marco del contrato ECON/000043/2021, el proyecto de **implantación del nuevo sistema de Archivo** tiene planificada su ejecución a lo largo del presente **ejercicio 2023 y siguientes**.

Tal y como se previó en las condiciones técnicas de la licitación, la construcción e implantación del nuevo Sistema de Archivo alcanza la **importación de la información del sistema actual SGA**, partiendo de un proceso previo de exportación de información desde el Sistema SGA.

Conforme a la planificación del nuevo Sistema Archivo Electrónico Único, cuya fase inicial de consultoría concluyó a finales del primer trimestre 2023, es necesario que la implementación del **proceso de exportación SGA** se inicie durante el **segundo trimestre 2023, a atender por el proveedor que soporta en exclusiva dicho sistema**, en tanto la implementación de este proceso necesita un conocimiento profundo del modelo de información de ese sistema.

El proceso de exportación SGA se reconoce como una actuación técnica de evolución SGA y, por tanto, **dentro del objeto del contrato actual ECON-000250-2019**, más concretamente en su línea de alcance “Mantenimiento evolutivo del SGA y componentes anexos”, si bien la **capacidad presupuestaria del contrato necesita ser ampliada** para poder atender dicha actuación.

En base a lo anterior, se precisa la **modificación del contrato por causas no previstas** en el Pliego de Cláusulas Administrativas, atendiendo al Apartado 205. 2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), donde se contempla la necesidad de modificar el contrato cuando se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se den los tres requisitos siguientes:

- 1º *Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*
- 2º *Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*
- 3º *Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

Con la justificación expuesta, **se solicita la ampliación del contrato ECON-000250-2019 para atender las actuaciones de exportación SGA** señaladas, justificando la ampliación entre las **condiciones de modificación no previstas** reconocidas en el Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), conforme a la siguiente argumentación:

- La necesidad de modificación surge de una **circunstancia sobrevenida que no fue posible anticipar** en fase de definición del contrato, ya que por entonces no estaba definida la estrategia de renovación del Sistema de Archivo. Se responde así a la condición recogida en el Artículo 205 Apartado 2 b) 1º.
- Se confirma que **la modificación no altera la naturaleza global del contrato**, tal y como se establece como condición en el Artículo 205 Apartado 2 b) 2º, confirmándose acotada al mantenimiento técnico del sistema de Archivo y a las actuaciones técnicas derivadas, motivación y naturaleza principal del contrato.
- Por último, conforme al presupuesto que se precisa en siguiente apartado, se confirma también el **cumplimiento de la condición presupuestaria** establecida en el Artículo 205 Apartado 2 b) 3º, según el cual **la modificación no debe alterar su cuantía en una cantidad superior al 50% del precio inicial, IVA excluido**.
- Plazo de ejecución de la modificación:

El plazo de ejecución de la modificación será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

• Importe máximo de la modificación:

El importe máximo de la modificación del contrato asciende a **CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (42.749,91 €), IVA incluido.**

Adicionalmente, con la justificación expuesta, se requiere **incrementar el importe de la partida variable** en los términos y cuantías que se exponen en los siguientes desgloses de esfuerzo y presupuestarios:

Migración SGA - Proceso exportación (Presupuesto aplicable sólo al ejercicio 2023)				35.330,50 €
Jefe Proyecto	37,19 €	190 horas	7.066,10 €	
Consultor experto bbdd y migración	37,19 €	380 horas	14.132,20 €	
Ingeniero de sistemas	37,19 €	380 horas	14.132,20 €	

Concepto	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Total
<b>Ampliación cuota variable - Proceso exportación</b>		35.330,50 €			35.330,50 €
<b>Base Imponible</b>	0,00 €	35.330,50 €	0,00 €	0,00 €	35.330,50 €
<b>IVA 21%</b>	0,00 €	7.419,41 €	0,00 €	0,00 €	7.419,41 €
<b>Importe Total (IVA Incluido)</b>	0,00 €	42.749,91 €	0,00 €	0,00 €	42.749,91 €

La modificación que se propone no supera el límite máximo del 50 % del precio inicial, incorporando las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

**IMPORTE MÁXIMO RESULTANTE DEL CONTRATO:**

Concepto	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Total
<b>Servicios cuota fija</b>	15.583,37 €	17.000,04 €	17.000,04 €	1.416,67 €	51.000,12 €
<b>Servicios cuota variable</b>	18.435,98 €	18.435,98 €	18.435,98 €	0,00 €	55.307,94 €
<b>Ampliación cuota variable - Proceso exportación</b>		35.330,50 €			35.330,50 €
<b>Base Imponible</b>	34.019,35 €	70.766,52 €	35.436,02 €	1.416,67 €	141.638,56 €
<b>IVA 21%</b>	7.144,06 €	14.860,97 €	7.441,56 €	297,50 €	29.744,10 €
<b>Importe Total (IVA Incluido)</b>	41.163,41 €	85.627,49 €	42.877,58 €	1.714,17 €	171.382,66 €

La modificación que se propone no supera el límite máximo del 50 % del precio inicial, incorporando las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

Madrid, a fecha de firma  
**LA CONSEJERA-DELEGADA**

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA  
Fecha: 2023.04.14 14:20