

**AMPLIACIÓN PLAZO DE PRÓRROGA POR DEMORA Expediente P.A.: 2020-0-11**

**INFORME DE NECESIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEMORA DE LA PRÓRROGA DEL *SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA POR PROCEDIMIENTO PARA LOS QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.***

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEMORA** de la prórroga firmada con la empresa **LABORATORIOS HARTMANN, S.A. A08032401**, por un importe de 2.037.391,80 €, de fecha 22 de febrero de 2022, con un plazo de ejecución de 24 meses (del 14/03/2022 al 13/03/2024) y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *Suministro de cobertura quirúrgica por procedimiento para los quirófanos.*

**NECESIDAD:**

Próxima a finalizar la vigencia de la prórroga del expediente de referencia y constatando que persisten las mismas necesidades de contar con este servicio en el Hospital y **que tras un análisis del consumo al día de la fecha queda de manifiesto un retraso en el servicio respecto a lo contratado**, según ha manifestado el Servicio Promotor en escrito adjunto, y teniendo la aceptación de la empresa, se propone la ampliación de plazo por demora de dicho suministro en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo de conformidad a lo especificado en el artículo 195.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según las cantidades e importes que se señalan a continuación, teniendo en cuenta que esta ampliación no supone gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del contrato, para un nuevo período de **07 meses** más de ejecución (*del 14/03/2024 al 13/10/2024*).

EMPRESA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
LABORATORIOS HARTMANN, S.A. (Lote 1)	1.683.794,88	353.596,92	2.037.391,80
IMPORTE TOTAL PENDIENTE	1.683.794,88	353.596,92	2.037.391,80

**PRESUPUESTO ESTIMADO:**

No hay gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del concurso.

Con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2024	27004	2.037.391,80

Madrid, a 12 de marzo de 2024

EL DIRECTOR DE GESTIÓN  
ECONÓMICA Y SS.GG.

[Firma manuscrita]

Fdo.: Daniel Santos Beneit