

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 222/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 20 de septiembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 222/2018 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.09.2022	2	U-42776369	UTE ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. SUCURSAL ESPAÑA – DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	2 meses

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el día 07/09/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.