

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 222/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 19 de diciembre de 2022 la **cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 222/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.12.2022	4	U-42776369	UTE ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. SUCURSAL ESPAÑA – DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	2 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día 07/09/2023 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.