

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 222/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de febrero de 2023 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 222/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA E.T.A.P. DE COLMENAR VIEJO”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.02.2023	5	U42776369	UTE ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA – DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	2 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día
05/09/2023 con un certificado
emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.