

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 222/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 1 de junio de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 222/2018 relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA ETAP DE COLMENAR VIEJO**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
01.06.2022	1	U-42776369	UTE ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. SUCURSAL ESPAÑA – DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	3 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 23/08/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.