

FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN SEGUNDA DEL CONTRATO 109/2019/LT011 RELATIVO A LAS “OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

De otra parte **D. MIGUEL VERDE LÓPEZ-HERCE**, en nombre y representación de FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ, el día 6 de octubre de 2022, con el nº 6.543 de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.** con domicilio social en Madrid, calle Ribera del Loira nº 42. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D^a. BLANCA VALENZUELA FERNÁNDEZ**, el día **25 de mayo de 2023**, bajo el núm. **1.589** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

I.- Que por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A., M.P en sesión celebrada el 24 de junio de 2021 se adjudicó mediante procedimiento abierto con adjudicación a la mejor económicamente más ventajosa el contrato para las “**OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**” (en adelante, “el Contrato”), a la empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. por un importe de 28.527.071,79 €, IVA excluido.

II.- Canal de Isabel II, S.A., M.P. y la empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. formalizaron el Contrato el 21 de julio de 2021 por un plazo de duración de 4 años desde la fecha indicada en el Acta de Inicio de los Trabajos. El contrato es susceptible de una prórroga por un (1) año adicional

III.- El Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó con fecha **30 de junio de 2025** la segunda modificación del contrato de conformidad con el 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a efectos de incluir en el precio inicial del contrato el importe previsto para la prórroga que asciende a 7.131.767,95 euros, IVA excluido, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

La modificación del contrato conlleva un importe de 7.131.767,95 euros, IVA excluido, suponiendo un incremento del 25% del precio inicial. En todo caso, el importe de la modificación no incrementa el importe total del contrato, prórroga incluida.

Modificar el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 29 de septiembre de 2026.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la modificación del Contrato con sujeción a las siguientes,

----- CLÁUSULAS -----

PRIMERA.- Modificación nº 2 del contrato:

Las partes acuerdan la segunda modificación del contrato, a efectos de incorporar en el precio inicial del contrato el importe previsto para la prórroga, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato. La modificación del contrato conlleva un importe de 7.131.767,95 euros, IVA excluido, lo que supone un incremento del 25% sobre el precio inicial, el importe de la modificación no incrementa el importe total del contrato, prórroga incluida.

Modificar el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 29 de septiembre de 2026.

SEGUNDA.- FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes en el 21 de julio de 2021.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

**GONZALO
JOSÉ
BARDÓN
(R:A8648808
7)**

Firmado
electronicamente por:
Gonzalo José Bardón
Fernández-Pacheco
En la fecha y hora
07.07.2025 10:42:52
CEST - Evidencias
recogidas por SIA en
[https://scen.sia.es/scen-
webreport](https://scen.sia.es/scen-webreport)

**MIGUEL
VERDE
(R:A2801920
6)**

Digitally signed
by
MIGUEL VERDE
(R:A28019206)
Date: 2025.07.04
11:53:51 +02'00'

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.,