

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MODIFICACION
Expediente P.A.: 2020-0-53

Visto el Informe de la Dirección de Gestión, proponiendo la **modificación en mayor importe** de la prórroga del contrato, derivado de la adjudicación del expediente de referencia cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE TUBOS DE SILICONA O PVC SILICONADO DE ASPIRACION PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, con un plazo de ejecución de **24 meses** (del 16/07/2022 al 15/07/2024), y un importe total de **82.085,25 €**.

Esta Dirección Gerencia teniendo en cuenta las razones de interés público, y en virtud de las competencias establecidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente de **modificación en mayor importe** de la prórroga del contrato suscrito con la empresa: **LIBERA MÉDICA, S.L. C.I.F. B87070314**, SUMINISTRO DE TUBOS DE SILICONA O PVC SILICONADO DE ASPIRACION, en los siguientes términos:

| PRÓRROGA | | | | MODIFICACION 20 % MAX | | | IMPORTE TOTAL CONTRATO | | |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|
| ADJUDICATARIO | BASE IMPONIBLE | IMPORTE IVA | IMPORTE ADJUDICADO | BASE IMPONIBLE | IMPORTE IVA | IMPORTE MODIF. | BASE IMPONIBLE | IVA 21 % | IMPORTE TOTAL |
| LIBERA MÉDICA, S.L. | 67.839,05 | 14.246,20 | 82.085,25 | 13.568,60 | 2.849,41 | 16.418,01 | 81.407,65 | 17.095,61 | 98.503,26 |
| TOTAL | 67.839,05 | 14.246,20 | 82.085,25 | 13.568,60 | 2.849,41 | 16.418,01 | 81.407,65 | 17.095,61 | 98.503,26 |

SEGUNDO: Aprobar el nuevo importe para la prórroga del contrato en la cantidad **de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (98.503,26 Euros)**- (B.I.: 81.407,65 €, IVA: 17.095,61 €), resultado de incrementar las unidades estimadas para cubrir las necesidades del Hospital, lo que supone un **importe mayor para la prórroga del contrato** en la cantidad de **16.418,01 Euros** (B.I.: 13.568,60 €; IVA: 2.849,41 €).

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2024 05 23 13:58

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González