

**Modificación Contrato:**  
**CR-WEB/2020/00004961**  
**Expediente P.A.: 2020-0-97**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

En Madrid,

## REUNIDOS

De una parte **D<sup>a</sup> Carmen Martínez de Pancorbo González**, Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, en virtud de las competencias establecidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

De otra parte D<sup>a</sup>. **Celia Cortijo Sanz** con D.N.I. [REDACTED], actuando en nombre y representación de la empresa **COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.** C.I.F. **A28899003**, con domicilio social en la calle Condesa de Venadito 5, 28027 - Madrid, en virtud de las facultades que les confiere la escritura de apoderamiento, según poder notarial otorgado ante el notario D. **Jose María Mateos Salgado** el día **02 de febrero de 2022**, bajo el número **655** de su protocolo.

## ACUERDAN

Incorporar a la prórroga del contrato suscrita con fecha **16 de septiembre de 2022**, cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE ORINA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, adjudicado por un importe máximo de **9.785,16 €**, con un plazo de ejecución de **24 meses** (del 17/09/2022 al 16/09/2024), la presente Cláusula de Modificación que con el mismo objeto e idénticos fines preste validez al mismo hasta la finalización de la misma.

**CLÁUSULA ÚNICA.-** Que en virtud de la Cláusula 1, apartado 20, y Cláusula 25 del PCAP, el Contrato celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** y la Empresa **COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.** se modifica por la necesidad de ampliar el número de unidades que se estimaron en la misma, ya que a fecha de hoy se ha consumido prácticamente la totalidad del suministro previsto, y persisten las necesidades del mismo en el Hospital, todo ello en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato primitivo, de acuerdo con los siguientes términos:

ADJUDICATARIO	Importe Prórroga	Importe Modificación	Importe TOTAL Prórroga
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	9.785,16	1.957,03	11.742,19

La presente **modificación** asciende a un importe total máximo de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.957,03 Euros)**- (B.I.: 1.779,12 €; IVA: 177,91 €).

De todo lo expuesto resulta un nuevo importe para la prórroga del contrato en la cantidad de **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (11.742,19 Euros)**- (B.I.: 10.674,72 €, IVA: 1.067,47 €), con la siguiente periodificación.

Año 2024	1.957,03 €
----------	------------

En prueba de su conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento y firma.

**LA DIRECTORA GERENTE  
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
12 DE OCTUBRE**

Documento firmado digitalmente por: MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN  
Fecha: 2024.07.19 13:50  
Referencia: 47/792035.9/24  
Verificación y validez por CSV [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

**Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González**

**POR LA EMPRESA,  
COLOPLAST PRODUCTOS  
MEDICOS, S.A.**

[REDACTED] Firmado  
digitalmente por  
**W CELIA - [REDACTED] CELIA**  
**CORTIJO (R: CORTIJO (R:**  
**A28899003 A28899003)**  
Fecha: 2024.07.18  
11:24:04 +02'00'

**Fdo.: Celia Cortijo Sanz**