



Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

EXPEDIENTE Nº: PAPC 2020-1-61

OBJETO: (PEN) IMPLANTES UROLOGICOS

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE CONTRATO

D. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

- El expediente **PAPC 2020-1-61, (PEN) IMPLANTES UROLOGICOS**, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha **17/07/2020**.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder la ampliación del tiempo señalado en el contrato.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

RESUELVE

Ampliar el plazo en tiempo de contrato de **(PEN) IMPLANTES UROLOGICOS** en 12 meses, a la empresa: **PALEX MEDICAL, S.A.**, con nº contrato **5268**, desde el 16 de febrero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2025.

En Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: ANDRÉS MOLINERO MIGUEL ÁNGEL
Fecha: 2023.12.12 13:27