

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 236/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de diciembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 236/2019 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARA APARCAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA PRESA DE EL ATAIZAR”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
16.12.2022	2	B85047835	OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 19/05/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.