

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 236/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de agosto de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **236/2019** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARA APARCAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA PRESA DE EL ATAIZAR”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.08.2022	1	B85047835	OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R:A86488087) el día 19/05/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.