

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 236/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de abril de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **236/2019** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARA APARCAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA PRESA DE EL ATAIZAR”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
18.04.2023	3	B85047835	OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	4 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 19/05/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.