

FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN CUARTA DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO 161/2020 RELATIVO A LOS “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

Y de otra parte **D. JOSÉ BERNARDO GALLEGO LONGÁS**, en nombre y representación de la UTE **AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ, el día 6 de octubre de 2022, con el nº 6.543 de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Unión Temporal de Empresas formada por **AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.** con domicilio fiscal en Madrid, calle Santa Leonor nº 39. Ostenta dicha representación en virtud de escritura de constitución de Unión Temporal de empresas otorgada ante el Notario de Madrid, **D. ANDRÉS VILLANUEVA OREA**, el **día 12 de abril de 2021** bajo el núm. **710** de su protocolo. **AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.** fue designada en dicha escritura de constitución gerente de la citada unión temporal de empresas nombrando como persona física representante a D. JOSÉ BERNARDO GALLEGO LONGÁS.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

PRIMERO.- Que en virtud del poder otorgado por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A., M.P., en sesión de fecha 29 de marzo de 2021, el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P., adjudicó en fecha 15 de abril de 2021, mediante procedimiento abierto con adjudicación a la mejor

oferta el **contrato del lote 1 del procedimiento 161/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”** (en adelante, ***“el Contrato”***), a la UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L. por un importe de 12.967.354,48 Euros, IVA excluido.

SEGUNDO.- Canal de Isabel II, S.A., M.P. y la UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L. formalizaron el Contrato el 28 de mayo de 2021 por un plazo de duración de 4 años a contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

TERCERO.- El Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó con fecha **17 de febrero de 2025** la modificación del Contrato de conformidad con el **artículo 111.2 letra b) del Real Decreto-ley 3/2020**, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, a efectos de la inclusión en el precio inicial del mismo del importe previsto para la prórroga que asciende a 648.367,73 euros, modificando el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 28 de junio de 2026, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

La modificación del contrato conlleva un importe de 648.367,73 euros, IVA excluido sobre el importe de adjudicación, lo que supone un incremento del 5 %. En todo caso, el importe de la modificación no incrementa el importe total del contrato, prórroga incluida.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la modificación del Contrato con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

PRIMERA.- Mediante el presente documento se formaliza:

La modificación del Contrato de fecha 17 de febrero de 2025 a fin de incluir en el mismo el precio inicial del importe previsto para la prórroga del contrato, modificando el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 28 de junio de 2026, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato que se describen en el informe del área técnica que se adjunta como Anexo I.

La referida modificación conlleva un importe de 648.367,73 Euros, IVA excluido sobre el importe de adjudicación del contrato, lo que supone un incremento del 5% sobre el importe de adjudicación del contrato.

SEGUNDA.- FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente acuerdo, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito el 28 de mayo de 2021.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

GONZALO
JOSÉ
BARDÓN
(R:A8648808
7)

Firmado
electronicamente por:
Gonzalo José Bardón
Fernández-Pacheco
En la fecha y hora
03.03.2025 12:27:14
CET - Evidencias
recogidas por SIA en
<https://scen.sia.es/scen>
-webreport

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

JOSÉ Firmado digitalmente
por JOSÉ
BERNARDO GALLEGRO (R:
U06771877)
Fecha: 2025.02.28
11:55:19 +01'00'

UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
- AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L,



ANEXO I
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

**INFORME Y PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO 161/2020/LT01 PARA LA PRESTACIÓN DE
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
ELECTROMECAÁNICO Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE
CANAL DE ISABEL II, S.A”**

**LOTE 1. ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO MECÁNICO**

MODIFICACIÓN Nº 4.

Área: Área Depuración Cuenca Alberche

ÍNDICE

INFORME Y PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 161/2020/LT01. MODIFICACIÓN N.º 4

1.	Objeto	3
2.	Causa y justificación de la modificación del contrato: interés público de la modificación.....	3
3.	Análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para modificar el contrato	4
3.1	Circunstancias que justifican la modificación	5
3.2	Introducción de las variaciones estrictamente indispensables	5
3.3	Análisis de las condiciones establecidas en el artículo 111.2 del RDL 3/2020	5
3.4	Audiencia al redactor de las especificaciones técnicas	6
3.5	Consentimiento del contratista y determinación de los precios contradictorios	6
4.	Intervención de la Subdirección de Contratación	7
5.	Propuesta de modificación.....	7

1. Objeto

El objeto del presente documento es:

- a. Informar sobre la modificación n.º 1 del contrato 161/2020/LT01 para la prestación de los “Servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Canal de Isabel II, S.A (Lote 1. Actuaciones de mejora y renovación del equipamiento mecánico)” no prevista en la documentación que rige la licitación debido a la necesidad de incorporar en el contrato el importe previsto para la prórroga modificando el plazo del contrato que finalizará 28 de junio de 2026.
- b. Recabar informe de la Subdirección de Contratación sobre la conformidad a Derecho de dicha modificación con carácter previo a su aprobación por parte del Consejero Delegado, órgano competente para acordar la modificación de conformidad con el apoderamiento efectuado a su favor por el Consejo de Administración de CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. al suponer dicha modificación aumento del precio del contrato.

2. Causa y justificación de la modificación del contrato: interés público de la modificación

El objeto del contrato son los servicios mecánicos de conservación, mantenimiento mecánico, reparaciones, actuaciones urgentes y renovación y ejecución de mejoras del equipamiento en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR en adelante) de Canal de Isabel II, S.A. en la Comunidad de Madrid y aquellas otras que puedan incorporarse a su gestión. Garantizar, mediante el mantenimiento y la mejora tecnológica del equipamiento electromecánico, el funcionamiento sin interrupciones de las EDAR, mejorando su fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y resiliencia.

En las EDAR objeto del contrato del Lote I, se han llevado a cabo actuaciones de mejora y renovación de equipos ante la necesidad de realizar intervenciones surgidas en las instalaciones existentes para su adaptación a los nuevos cambios normativos tanto por medidas para el cumplimiento de las autorizaciones de vertido, requerimientos de las nuevas legislaciones europeas y adaptaciones de seguridad y salud. Por otro lado, en las EDAR es necesario realizar un mantenimiento correctivo para llevar a cabo reparaciones de averías, que según las circunstancias derivan en la sustitución de determinados equipos. Preparar las instalaciones para la ejecución de los trabajos conlleva una serie de tareas y condicionantes que pueden incidir directamente en la programación y en el estudio de costes. Todas estas circunstancias resultaban imposibles de prever con antelación.

Además, la absorción de la antigua empresa Hispanagua, S.A.U. aprobada por el Consejo de Administración el 21 de octubre de 2020 y que se llevó a cabo según publicación en el BORME de fecha 17 de febrero de 2021, ha provocado un aumento de la carga de trabajo que no pudo ser prevista en este contrato y que, por lo tanto, precisan de un gasto económico adicional al previsto inicialmente para

atender las nuevas necesidades. El procedimiento de contrato fue licitado con anterioridad, la Publicación del contrato (DOUE y Portal Contratación) corresponde al 27 de julio de 2020 y la apertura de ofertas se efectuó el 7 de octubre de 2020.

En conclusión, los trabajos a desarrollar objeto del contrato y la magnitud de los mismos, están avanzando a un ritmo superior al previsto en origen y el presupuesto previsto para los mismos se agotará en los próximos meses. La necesidad de modificar el contrato se deriva por tanto de circunstancias sobrevenidas que a fecha de hoy han consumido prácticamente el importe de adjudicación del mismo y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del mismo y de circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever.

Por tanto, mediante el presente informe, se propone la modificación del contrato toda vez que han concurrido circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración del contrato. Por dicha circunstancia, el plazo del contrato se adapta a las circunstancias de su ejecución sin que suponga un aumento del importe total del contrato, prórroga incluida. En este sentido, se modifica el plazo del contrato y se recurre al importe previsto para la prórroga (**648.367,73 € IVA excluido**) antes de que llegue la fecha en que ésta se podría haber producido. En todo caso, el importe de la modificación no supera el límite previsto en el Real Decreto-ley 3/2020 para las modificaciones no previstas en el PCAP.

La modificación atiende a razones de interés público debido a que se trata de un contrato recurrente que no puede tener solución de continuidad al cubrir una necesidad de disponer de un contrato de mejoras en consideración al marco normativo medioambiental aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente. Este contrato incluye la reposición de la maquinaria propia de las EDAR por antigüedad, obsolescencia técnica o nuevos requerimientos normativos de carácter medioambiental, de seguridad y salud o reglamentación industrial. De este modo, el contrato ha de seguir garantizando la continuidad de los servicios y evitando por tanto las afecciones medioambientales que se pudieran generar.

3. Análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para modificar el contrato

Al tratarse de una modificación no prevista en el PCAP, debe analizarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111 del libro primero del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (RDL 3/2020) y debe recabarse el preceptivo consentimiento del contratista.

3. 1 Circunstancias que justifican la modificación

El artículo 111.2 del RDL 3/2020 establece las siguientes circunstancias que permiten realizar una modificación no prevista en el PCAP, **siempre que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria:**

*[...] b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan **las tres condiciones siguientes:***

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un gestor diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 111 del RDL 3/2020, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente informe, la circunstancia que justifica incorporar en el contrato el importe previsto para la prórroga modificando el plazo del contrato que finalizará cuando se termine dicho importe referido en el apartado 1 responde al supuesto establecido en el art. 111.2 b) del RDL 3/2020.

3. 2 Introducción de las variaciones estrictamente indispensables

Se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205.1 b) de la LCSP, la modificación se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

3. 3 Análisis de las condiciones establecidas en el artículo 205.2 de la LCSP

Se hace constar que se cumple lo dispuesto en la letra b) del artículo 111.2 del RDL 3/2020. En particular, se pone de manifiesto que no se introducen nuevas unidades, sino que:

- Las nuevas actuaciones de mejoras y renovación de equipos surgidas ante la necesidad de realizar intervenciones en las instalaciones existentes para su adaptación a los nuevos cambios normativos tanto por medidas para el cumplimiento de las autorizaciones de vertido, requerimientos de las nuevas legislaciones europeas y adaptaciones de seguridad y salud, **son circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.**

- La absorción por fusión de la empresa participada Hispanagua, S.A.U en Canal de Isabel II, S.A., M.P. supone pasar de gestionar 24 EDAR de manera directa a 65. Este aumento significativo de las instalaciones supone un aumento de la carga de trabajo y mejoras promovidas por los cambios normativos en las nuevas instalaciones y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. La modificación **no altera la naturaleza global del contrato, ya que este importe de ampliación será aplicado para los mismos tipos de trabajos que se vienen realizando desde el inicio de contrato.**
- Esta modificación no implica una alteración en su cuantía que exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 111.2 del RDL 3/2020, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

El precio inicial del contrato es de 12.967.354,48 euros, IVA Excluido, teniendo prevista una prórroga de un año. Por tanto, el importe de 648.367,726 euros, IVA Excluido, que se solicita de acuerdo con lo anteriormente expuesto no excede del 50% del precio inicial del contrato, suponiendo este importe el 5% del precio inicial.

A continuación, se indica el listado de modificaciones realizadas en el contrato del lote 1 del procedimiento 161/2020:

Nº MODIFICACIÓN	DENOMINACIÓN RESUMIDA	IMPORTE ANTES DE IVA	PORCENTAJE %
1	Redefinición del Suministro e Instalación de un Motor de Cogeneración e Instalaciones auxiliares	385.967,49 €	2,976
2	Redefinición de la actuación CAP-ALB 12 "Tamiz aliviadero y tornillo extractor en la EDAR de Quijorna"	115.164,84 €	0,888
3	Suministro y transporte de material filtrante de granulometría 4-8 mm para el biofiltro nº1.4 de primera etapa en la EDAR Galapagar-Torrelodones	68.139,00 €	0,525
4	Anticipo prórroga contrato	648.367,73 €	5,000

Esta modificación supone un 5% del precio inicial del contrato y la suma total de todas las modificaciones acumuladas en el mismo es del 9.389%.

3. 4 Audiencia al redactor de las especificaciones técnicas

No ha resultado necesario dar audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, toda vez que el proyecto ha sido redactado bajo la supervisión técnica de personal de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y de conformidad con las prescripciones y especificaciones técnicas, pliegos de condiciones técnicas generales y cuadro de precios de dicha empresa pública.

3. 5 Consentimiento del contratista y determinación de los precios contradictorios

Con fecha 27 de mayo de 2021 se firmó el contrato N.º 161/2020/LT01 para la prestación de "Servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las Estaciones

Depuradoras de Aguas Residuales de Canal de Isabel II, S.A. (Lote 1. actuaciones de mejora y renovación del equipamiento mecánico) con la UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

Se ha procedido, en un plazo no inferior a tres días, a recabar el preceptivo consentimiento del contratista UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L. para incorporar en el contrato el importe previsto para la prórroga modificando el plazo del contrato que finalizará el 28 de junio de 2026.

El contratista ha manifestado en el documento que se adjunta como Anexo I su consentimiento a incorporar al contrato la modificación referida en el apartado 1.

4. Intervención de la Subdirección de Contratación

El presente informe se remitirá a la Subdirección de Contratación para que, según las Instrucciones Regulatorias de la Ejecución de los Contratos, aprobadas por el Consejero Delegado el 2 de junio de 2022, se pronuncie sobre la conformidad a Derecho de la modificación propuesta con carácter previo a su aprobación por parte del Consejero Delegado, órgano competente para acordar la modificación en virtud de las facultades concedidas a su favor por acuerdo del Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P. al suponer dicha modificación aumento del precio del contrato.

5. Propuesta de modificación

Cumplíendose los requisitos establecidos en los artículos 109 y 111 del RDL 3/2020, se aprueba la modificación n.º 4 del Contrato del Lote 1 del procedimiento N.º 161/2020 en los términos indicados en el presente informe, para su elevación al Consejero Delegado a efectos de que pueda proceder, si lo estima conveniente, a aprobar la modificación del contrato.

Firmado electronicamente por: ANTONIO
VIZCAINO PLAZA
En la fecha y hora 10.02.2025 11:26:19 CET

Antonio Vizcaino Plaza
Jefe Área Depuración
Cuenca Alberche

Firmado electronicamente por: Miguel Ángel
Gálvez García
En la fecha y hora 10.02.2025 14:47:56 CET

Miguel Ángel Gálvez García
Subdirector de Depuración y
Medio Ambiente

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito
Martínez
En la fecha y hora 10.02.2025 14:58:19 CET

Belén Benito Martínez
Directora de Operaciones

ANEXO I

Consentimiento del contratista



Subdirección de Depuración y Medioambiente

UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U. - AXIAL
MANTENIMIENTOS, S.L.
C/ Santa Leonor, n.º 39
28037 Madrid

Madrid

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO N.º 161/2020/LT01 PARA LA PRESTACIÓN DE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (LOTE 1. ACTUACIONES DE MEJORA Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO)"

Con fecha 28 de mayo de 2021 se firmó el contrato N.º 161/2020/LT01 para la prestación de "Servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Canal de Isabel II, S.A. (Lote 1. Actuaciones de mejora y renovación del equipamiento mecánico)" con la UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. - AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L. con un plazo de duración de 4 años, desde la fecha de firma del Acta de Inicio de los trabajos, el día 29 de junio de 2021 hasta el 28 de junio de 2025.

Les comunicamos que, teniendo en cuenta que han concurrido circunstancias en la ejecución del contrato que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del mismo, Canal de Isabel II, S.A., M.P. está interesado en modificar el plazo de duración inicial del contrato que finalizará el 28 de junio de 2026, con el importe de 648.367,73 € IVA excluido, que estaba previsto para la prórroga.

No obstante, Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reservará el derecho de resolver el Contrato N.º 161/2020/LT01 en el caso de que entre en vigor antes de la finalización del mismo el nuevo contrato que lo sustituya.

De acuerdo con lo anterior, les rogamos que nos remitan su conformidad al presente escrito a la mayor brevedad posible, a fin de tramitar la modificación nº4 del Contrato N.º 161/2020/LT01 en los términos expuestos con anterioridad.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
VIZCAINO PLAZA
ANTONIO -
51918003B AUTH
Fecha: 2025.02.07
12:48:18 +01'00'

D. Antonio Vizcaino Plaza
Jefe Área Depuración
Cuenca Alberche
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

D. José Bernardo Gállego Longás
UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

D. Fernando Gutiérrez Gutiérrez
AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.

ANEXO II

Resumen de la modificación a efectos de su publicación en el perfil del contratante por la Subdirección de Contratación

Licitación n.º 161/2020/LT01 para la prestación de los “Servicios de mantenimiento del equipamiento electromecánico y mejora de la resiliencia de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Canal de Isabel II, S.A (Lote 1. Actuaciones de mejora y renovación del equipamiento mecánico)”
N.º lote: 1
NIF del contratista: U-06771877
Nombre o razón social del contratista: UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – AXIAL MANTENIMIENTOS, S.L.
Importe modificación (sin IVA): 648.367,73 euros
Importe modificación (con IVA): 784.524,95 euros
Variación plazo de ejecución: El plazo finalizará el 28 de junio de 2026.
% que supone la modificación respecto al precio inicial del contrato: 5 %
Justificación de la modificación: incorporar en el contrato el importe previsto para la prórroga modificando el plazo del contrato que finalizará el 28 de junio de 2026, por el inminente agotamiento del importe en el contrato y ser imprescindible su continuidad.
Artículo de la normativa en que se basa la modificación: 111.2 b) del RDL 3/2020