

Expediente: 2020-1-38

Objeto: (URO) DIVERSO MATERIAL DE UROLOGÍA.

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO

De una parte D. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

- El expediente 2020-1-38, Diverso Material de Urología, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 04 de mayo de 2020.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

RESUELVE

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de Diverso Material de Urología en **8 meses** (desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024), a las empresas: **BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.**, nº de contrato 5263 y **COOK ESPAÑA S.L.**, nº de contrato 5264.

En Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: ANDRÉS MOLINERO MIGUEL ÁNGEL
Fecha: 2023.11.02 14:52