

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 18/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de mayo de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 18/2020 relativo a las **“OBRAS DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T. M. LAS ROZAS DE MADRID.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
29.05.2026	1	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	7 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 02.06.2026 09:54:07 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.