

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 170/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 26 de marzo de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 170/2019 relativo al “SERVICIO INTEGRAL EN FORMATO SAAS DE FIRMA ELECTRÓNICA CENTRALIZADA PARA CANAL DE ISABEL II, S.A.”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
26.03.2024	1	A82733262	SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector
de Contratación (R:A86488087), el día 03/04/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P