

**Expediente: PAPC 2021-1-5**  
**Objeto: (IRO) IMPLANTES DE RODILLA.**

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado  
 datos personales en aplicación de la normativa vigente

## RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO

**D<sup>a</sup>. ROSA CARMEN FERNÁNDEZ LOBATO, DIRECTORA MEDICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021) y artículo 10. e) del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud.

### ANTECEDENTES

- El expediente, implantes de rodilla, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 18 de mayo de 2021.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

### RESUELVE

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de implantes de columna en 12 meses, a la empresa: PROTECTRAUMA, S.L., nº de contrato 5368, desde el 01 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.

En Getafe,  
 LA DIRECTORA MÉDICO

(Art. 10.e) Real Decreto 521/1987)

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ LOBATO ROSA CARMEN  
 Fecha: 2024.03.25 17:40