

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 63/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 13 de septiembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 63/2020 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PLINTO DE LA PRESA DE VALMAYOR.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
13.09.2024	1	U67971218	UTE MARTIN CASILLAS - ALTIUS - OPS	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 24/09/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P