

## **RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN 11ª ARTÍCULO 204 (Ley 9/2017 LCSP) P.A. 11/2020 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA M/PHILIPS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ Y CENTROS ADSCRITOS"**

### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** Mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2021 del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto, cuyo objeto es "*mantenimiento integral de los equipos de alta tecnología marca Philips del Hospital Universitario La Paz*", a la empresa PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., por importe total de 926.011,31 € para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 1 de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2022.

**SEGUNDO.-** Con fecha 31 de marzo de 2021 se aprobó la Resolución de la **1ª Modificación** del P.A. 11/2020 a la empresa PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., por importe total de 92.054,38 € (IVA incluido) para el período comprendido entre el día 2 de abril de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022.

**TERCERO.-** En fecha 18 de noviembre de 2021, se aprobó la Resolución de la **2ª Modificación** del P.A. 11/2020 a la citada empresa en el antecedente segundo, por un importe de 16.508,73 € (IVA incluido), para el período desde el día 20 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.

**CUARTO.-** Asimismo, el día 4 de marzo de 2022, se aprueba mediante Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, **tercera modificación** del presente procedimiento por un importe de 7.821,95 euros (IVA incluido) a la citada mercantil y hasta la fecha de finalización del contrato inicial.

**QUINTO. -** El día 8 de marzo de 2022, mediante Resolución del órgano de contratación, se autoriza la **Prórroga del P.A. 11/2020**, a favor de la contratista PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., para un período de 24 meses adicionales, para el plazo de ejecución desde el 1 de abril de 2022 hasta 31 de marzo de 2024, por un importe, IVA incluido, de 2.084.792,74 euros.

**SEXTO. -** El 31 de enero de 2023, se aprueba mediante Resolución del Director Gerente la **cuarta Modificación** del presente procedimiento, a la firma PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., procediéndose a la baja de los equipos: Sala de Electrofisiología Azurion 3M15 y Sala de Hemodinámica Allura Xper

FD10, suponiendo una minoración en el importe del contrato firmado con la mercantil PHILIPS IBÉRICA, S.A.U. de 206.683,13 euros (IVA incluido) desde el 1 de enero de 2023 hasta fecha de finalización el 31 de marzo de 2024.

**SÉPTIMO.-** Con fecha 29 de marzo de 2023, se aprueba mediante resolución del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, la **quinta modificación** del expediente de referencia incluyendo en el mantenimiento objeto del mismo los siguientes equipos: Zenition 70, CX50 Ultrasound System, Affiniti CVx Ultrasound System, CX50 Ultrasound System, TEE X7-2T B1GZ76, EPIQ CVx Ultrasound system, TEE X8-2t B38VPY, CX50 Ultrasound System, TEE X7-2T F0087J, Affiniti CVx Ultrasound System, TEE X7-2T F00F15, CX50 Cardiac/ShS Ultrasound System, por un importe de 105.925,61 euros (IVA incluido), hasta fecha de finalización el 31 de marzo de 2024.

**OCTAVO. -** El día 19 de abril de 2023, el órgano de contratación, autoriza la **Modificación sexta** del presente contrato, procediéndose a la baja en el contrato de mantenimiento del equipo Sala 13 Vascular Integra Allura Monoplano, por un importe anual de 66.801,88 euros y hasta fecha finalización contrato inicial.

**NOVENO. -** Mediante resolución del órgano de contratación de fecha 19 de mayo de 2023, se aprueba la **Modificación séptima** del contrato P.A. 11/2020 procediéndose a la baja del equipo ARCO EN C-PHILIPS-NO VISIBLE-975311 (inventario nº 01019592), desde el día 1 de junio de 2023 hasta finalización del contrato inicial el día 31 de marzo de 2024, suponiendo una minoración en el importe del contrato de mantenimiento vigente con la mercantil PHILIPS IBÉRICA, S.A.U. de 7.953,97 euros anuales (IVA incluido).

**DÉCIMO.-** Con fecha 14 de junio de 2023, y mediante Resolución del director Gerente se aprueba la **Modificación octava** del presente procedimiento, suponiendo una disminución del importe anual de 107.804,95 € (IVA incluido) en el contrato de mantenimiento suscrito con la mercantil PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., como consecuencia de la baja del equipo RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA HOSPITAL INFANTIL-PHILIPSPANORAMA 1 T.19140-145501 (inventario nº 01008305). La baja tendrá lugar desde el 18 de junio de 2023 hasta el fin del contrato inicial el 31 de marzo de 2024, suponiendo un importe para el precitado período de 84.746,67 € y previa audiencia del contratista, según establece el artículo 102 del RGLCAP.



**UNDÉCIMO.** - Que con fecha 7 de julio de 2023 mediante Resolución del Director Gerente se aprueba la **Modificación novena** del presente procedimiento, incluyendo en el mantenimiento objeto del en el contrato de mantenimiento suscrito con la mercantil PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., desde el 13 de julio de 2023 hasta el fin del contrato inicial, por un importe anual de 73.400,00 € y en particular para el período anteriormente relacionado de 63.506,79 € (IVA incluido).

**DUODÉCIMO.-** Con fecha 29 de febrero de 2024, el órgano de contratación autoriza la **Modificación 10ª** del presente procedimiento, para incluir en el contrato de mantenimiento el equipo Ecógrafo Philips (nº inventario 01021976), por un importe de 14.811,11 € para el período desde el 1 de marzo de 2024 hasta fin ejecución del contrato, incluidas las prórrogas.

**TRECEAVO.-** El día 19 de enero de 2024, mediante Resolución del órgano de contratación, se autoriza la **Prórroga 2ª** del P.A. 11/2020, a favor de la contratista PHILIPS IBÉRICA, S.A.U., para un período de 12 meses adicionales, para el plazo de ejecución desde el 1 de abril de 2024 hasta 31 de marzo de 2025, por un importe, IVA incluido, de 887.638,00 euros.

Al respecto, se procede a la corrección de errores de la resolución de la prórroga 2ª en fecha 14 de junio de 2024 subsanando el plazo de ejecución desde el 1 de abril de 2024 hasta 31 de diciembre del mismo año y el importe IVA incluido de 665.728,50 euros.

**CATORCEAVO.-** El Servicio de Mantenimiento solicita la **modificación 11ª** por un importe de 201.162,52 euros (IVA incluido) entre el período comprendido del 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024, fecha final de la vigencia del contrato e incluyendo en el contrato de mantenimiento los siguientes equipos:

- Azurion 7 M20 (nº inventario 01022751)
- Poligrafo Philips Hemo system with IntelliVue X3 (Nº inventario 01022751)
- Azurion 7 M20 (nº inventario 01022753)
- Azurion 7 M20 (nº inventario 01022752)
- Ingenia Ambition X (nº invnetario 01022759)

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.** - Que el apartado 22 de la Cláusula 1, del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificación, exponiendo:

**"Modificaciones previstas del contrato: Sí**

**"Condiciones en que podrán efectuarse: Variación (incremento o decremento) en el número de equipos inicialmente incluidos en el**



*objeto del contrato, debido a bajas, altas, sustituciones y adscripciones de nuevos equipos.*

*Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones: De darse alguno de los supuestos previstos, las condiciones de la modificación consistirán, en hacer extensivo el servicio a la nueva relación de equipos con las bajas y/o altas realizadas, sin modificación de las prescripciones técnicas previstas en los pliegos. La modificación alcanzará y se limitará a los equipos del Hospital Universitario La Paz, Hospital de Cantoblanco, Hospital Carlos III y centros adscritos.*

*Debe tramitarse con antelación suficiente antes de que se agote el presupuesto máximo y se someterá a lo establecido en el art. 204 de la LCSP.*

*Porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar: No podrán superar el 20% del presupuesto de licitación del contrato.*

*En el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite."*

**SEGUNDO.** - Asimismo, acudiendo al tenor del artículo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: "2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204" (...).

**TERCERO.** - Que, teniendo en cuenta, el artículo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad" (...), la presente modificación se incluye dentro del tenor de este artículo.

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre),

#### **RESUELVE:**

**APROBAR la modificación 11ª del contrato P.A. 11/2020**, que tiene por objeto "servicios de mantenimiento integral de equipos de Alta



*Tecnología M/PHILIPS del Hospital Universitario La Paz y Centros adscritos”, procediéndose la inclusión en el contrato de mantenimiento de los equipos relacionados en el Antecedente Catorceavo y **desde el día 1 de julio de 2024 hasta fin ejecución del contrato, incluidas las prórrogas**, a favor de la contratista PHILIPS IBÉRICA, S.A.U. y por un importe adicional de **201.162,52 euros (IVA incluido)**.*

**Solicitar el REAJUSTE** de la garantía, al contratista, en base al artículo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**ORDENAR la publicación** de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante el interesado podrá optar por interponer contra esta misma resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

**EL DIRECTOR GERENTE,**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO  
Fecha: 2024.06.21 22:00

