



Ref.: SC 5000006289

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 28 de noviembre de 2023, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7723000140 (SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE GESTIÓN LOGÍSTICA TEMPORAL, PARA LAS OBRAS DE DESAMIENTADO Y RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BÓVEDA DE ANDENES DE LÍNEA 9 DE LAS ESTACIONES DE CRUZ DEL RAYO, CONCHA ESPINA Y NÚÑEZ DE BALBOA).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: servicio de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud e implantación de un centro de gestión logística temporal, para las obras de desamiantado y renovación de la impermeabilización de la bóveda de andenes de Línea 9 de las estaciones de Cruz del Rayo, Concha Espina y Núñez de Balboa.
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6012100132
- Tipo de procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.
- Plazo de ejecución: 5 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización de este contrato.
- Adjudicatario: PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 121.326,99 euros.
- Fecha de adjudicación: 20.06.2023
- Fecha de formalización: 19.07.2023

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 25.05.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*