



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000006014

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

Asistencia técnica asociado a las inversiones RAMS
del material móvil de Metro de Madrid

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2900000275

1ª AMPLIACIÓN DE CONTRATO

Dirección / Gerencia:
Explotación ferroviaria

Área:
Ingeniería de Material Móvil

División:
Material Móvil

Servicio:

Responsable del Contrato:
Mª Ángeles Díez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000187 consistente en la prestación del servicio de asistencia técnica asociado a las inversiones RAMS del material móvil de Metro de Madrid.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000187

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en:

La prestación del servicio de asistencia técnica asociado a las inversiones RAMS del material móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

1012200033

- **Número de SC del contrato original**

2900000275

- **Contratista**

SGS TECNOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

119.516,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 165.126,40 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- o Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 12/07/2022
 - Fecha finalización: 12/07/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Actualmente se están realizando desde el Área de Ingeniería de Material Móvil diversas licitaciones y trabajos que involucran a diferentes flotas del material móvil, que requieren de una cantidad de recursos humanos no disponible en este momento en el servicio. Se requiere una asistencia técnica especializada y con experiencia, capaz de realizar labores técnicas específicas en el ámbito del Material Móvil ferroviario.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Necesidad de realizar trabajos especializados más allá de la fecha de finalización del contrato.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Se ha producido un retraso en la ejecución del contrato por motivos no imputables al contratista habiendo éste ofrecido cumplir sus compromisos ampliándose el plazo inicial de ejecución; en este caso el tiempo perdido, ha sido debido a haberse pautado por parte de Metro de Madrid trabajos objeto del alcance del proyecto en periodos más prolongados de los inicialmente previstos. En concreto el plan de inspección de reactancias pautado para la serie 7000 y que contempla la revisión de dichas reactancias, en las que se han detectado defectos de fabricación en los procesos de soldadura requiere una revisión periódica que se ha prolongado más allá el plazo previsto inicialmente.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2022	2023	2022	2023
IMPORTE PERMITIDO	53.993,70 €	62.141,90 €	53.993,70 €	62.141,90 €
PEP	05.079	05.079	05.079	05.079
EXPEDIENTE	P3246	P3246	P3246	P3246

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.

