

Expediente: PAPC 2021-1-19
Objeto: (MLL) MALLAS QUIRÚRGICAS

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO

De una parte D^a. María Zita Quíntela González, Directora Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

- El expediente 2021-1-9, Suministro de Mallas y Prótesis de Pared, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 23 de diciembre de 2021.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

RESUELVE

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de implantes de mallas y prótesis de pared en 12 meses, desde **el 01 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026** a las empresas:

NOMBRE CONTRATISTA	NIF CONTRATISTA	Nº CONTRATO
MBA INCORPORADO S.L.	B33680547	5499
PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	B62838784	5500
BECTON DICKINSON S.A.U	A50140706	5501
B.BRAUN SURGICAL S.A.	A61123782	5503
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A28389484	5504
PRIM, S.A.	A28165587	5505
PROHOSA (PROTESIS HOSPIT.S.A.)	A79062469	5506
STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	5507
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	B60517794	5508

En Getafe,
DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA
Fecha: 2025.01.16 07:50