

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 772 / 2023

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000083/2021 - Lote 2
ECON/000015/2022 (MO001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público* (LCSP), y en lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se aprueba la **MODIFICACIÓN** del contrato de servicios denominado "**AUDITORIA, ASESORÍA, CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID - LOTE 2.- Servicio de Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y certificación de la norma ISO 27001**", suscrito con la empresa **AENOR INTERNACIONAL S.A.U.**, NIF: A-83076687, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación y objeto de la modificación: El **LOTE 2** tiene como **objetivo acreditar el cumplimiento de la norma ISO 27001 y la expedición de Certificaciones de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad**, en cumplimiento del artículo 41 del Esquema anteriormente mencionado, y desarrollado mediante la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas, y se requiere que la **empresa adjudicataria sea una entidad certificadora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** para la certificación de sistemas del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Debido a la similitud de ambas acreditaciones y atendiendo a criterios de eficiencia y optimización de recursos, el proceso de certificación se debe abordar de manera conjunta y concurrente.

El 3 de mayo de 2022 se publicó el **Real Decreto 311/2022**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, con entrada en vigor el 5 de mayo de 2022, y por el que se derogaba el RD 3/2010.

El presente contrato fue adjudicado cuando aún estaba vigente el RD 3/2010, y por tanto contemplaba la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad bajo dicho decreto. Con la entrada en vigor del RD 311/2022, el Centro Criptológico Nacional indicó que la certificación de conformidad con el nuevo Real Decreto solo podría acometerse desde el 1 de diciembre de 2022, y las certificaciones tendrán la validez habitual de dos años naturales, promoviendo además la conveniencia de realizar las certificaciones de conformidad con el actual RD 311/2022 a partir de esa fecha.

Este hecho ha provocado la necesidad de adecuar al nuevo RD 311/2022 los servicios de Madrid Digital objeto de certificación de conformidad, implicando trabajos adicionales y una replanificación de los trabajos preceptivos previos, como es el caso de las auditorías internas. Estos retrasos de los trabajos previos y condicionantes en la ejecución del Lote 2, han ocasionado que los trabajos previstos para el año 2023 no se hayan podido realizar en su totalidad y que el día de finalización del contrato, 31 de enero de 2024, no se puedan completar todos los trabajos de certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad que estaban contemplados.

No obstante, en el último trimestre del año 2023, sí se han podido ejecutar los trabajos referidos a la certificación de conformidad de tres servicios/sistemas de la Agencia del catálogo inicialmente previsto, lo que implica con una previsión de facturación de una pequeña parte del importe destinado para este año 2023.

En el *Apartado 20 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se recoge como causa de modificación del contrato para ambos lotes la siguiente:

“En caso de que resulte necesaria la ampliación del plazo para la realización de las auditorías, debido a la no disponibilidad de las unidades organizativas de Madrid Digital implicadas en las mismas, o retrasos en la realización de trabajos previos que condicionen la ejecución de los trabajos cuyo plazo se requiera ampliar, y, por tanto, por causas no imputables al contratista. Estas modificaciones no supondrán la modificación del importe del contrato.”

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se precisa la modificación del contrato del LOTE 2, para ampliar el plazo para la realización de las auditorías hasta el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, así como es también necesario reajustar el importe no consumido durante el año 2023 a la anualidad 2024, aunque esta modificación no supondrá la variación del importe del contrato.

- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo ejecución de la modificación será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.**
- **Plazo total de ejecución del contrato incluida la modificación:** **35 meses.**
- **Importe de la modificación:** En consecuencia, a lo indicado y justificado anteriormente, resulta necesario llevar a cabo el reajuste del importe de las anualidades del contrato consistente en transferir el importe de **35.068,11 euros (IVA, no incluido) del ejercicio 2023 al 2024.**

El importe total del contrato no sufrirá variación alguna, resultando el siguiente desglose de anualidades y cuantías:

| Cuota Variable | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Totales |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Base Imponible | 14.010,70 € | 4.161,85 € | 37.870,25 € | 56.042,80 € |
| 21 % IVA | 2.942,25 € | 873,99 € | 7.952,75 € | 11.768,99 € |
| Importe Total (IVA Incluido) | 16.952,95 € | 5.035,84 € | 45.823,00 € | 67.811,79 € |

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2023.12.27 17:48