



Ref.: SC 5000006055

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 29 de junio de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad para la ampliación de plazo del contrato nº 7722000151 (SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 2), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero en línea 2.
- Nº de licitación: 6012100341.
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 9 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha del acta de inicio.
- Adjudicatario: API MOVILIDAD, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 229.957,70 euros.
- Fecha de adjudicación: 07.06.2022
- Fecha de formalización: 08.07.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 30.09.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.