



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5321000173 PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DEL PROVEEDOR KNORR-BREMSE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL.

Entre METRO DE MADRID, S.A. y KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D^a. Ignacio Vázquez y D. Santiago Ruedas
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Gustavo Antonio González, en nombre y representación de KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-28125078 y con domicilio social en 28906-Getafe (Madrid), calle Miguel Faraday, nº 1, parque empresarial La Carpetania, en calidad de Consejero Delegado, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 8 de julio de 2020 ante el Notario de Madrid, D. Enrique-Rafael García con el número 907 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 25 de enero de 2022, un contrato identificado por Metro con el número 5321000173, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil.



SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución de este contrato es de treinta (30) meses, que empezó a contar desde el día siguiente a su fecha de formalización, es decir, el día 26 de enero de 2022.

TERCERO.- Que con fecha 12 de noviembre de 2024, el Órgano de Contratación de METRO aprobó una primera ampliación del plazo de ejecución del contrato 5321000173, debido a los retrasos en el suministro de repuestos motivados por el cambio de ubicación de la fábrica del CONTRATISTA.

CUARTO.- Que debido a que continúan las dificultades para reestablecer y estabilizar tanto los procesos de fabricación como los envíos, causadas por el traslado de la fábrica del CONTRATISTA, no se podrá finalizar el contrato dentro de la fecha prevista.

QUINTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto, las Partes acuerdan la ampliación de este contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 5321000173, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 5321000173, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de junio de 2025.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5321000173, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.