



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000007027

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DEL
PROVEEDOR KNORR-BREMSE PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DE LOS TRENES DEL
MATERIAL MÓVIL

1ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000000740

Dirección / Gerencia: Secretaria General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Juan Luis Paris.

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 5321000173, para el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

5321000173

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A.

- **Número de la licitación**

6012100308

- **Número de SC del contrato original**

4000000740

- **Contratista**

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

224.188,81 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 224.188,81 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
LCSP (Ley 9/2017).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 30 meses
 - Fecha inicio: 26/01/2022
 - Fecha finalización: 25/07/2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el ()

3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A. Estos materiales son necesarios para las tareas de mantenimiento o en el reemplazo de elementos averiados. Con estos materiales se quiere obtener unos tiempos de resolución de las averías y una disponibilidad de repuestos necesarios que sea optima, orientada a la eficiencia del mantenimiento y de la explotación del servicio de transporte. Al ser elementos no reparables, la adquisición de estos repuestos se hace necesaria para cumplir los planes de producción.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5321000173, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

El retraso se debe a que el proveedor a KNORR-BREMSE ha trasladado su fábrica de Italia a Brasil, lo cual ha requerido un tiempo considerable para

reestablecer y estabilizar tanto los procesos de fabricación como los envíos.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2024
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.