

En virtud de las facultades que me han sido delegadas Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Suministro Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria. (BOCM n.º 222 de 17 de septiembre de 2021)

ANTECEDENTES

Primero. - Con fecha 9 de mayo de 2022, se formalizó con la empresa **SMITH AND NEPHEW, S.A.** con NIF.: A28123297, contrato administrativo derivado del expediente denominado **SUMINISTRO DE PROTESIS DE RODILLA Y DE REVISIÓN, PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (Exp. A/SUM-000601/2022)**, adjudicándose el Lote 1, por un importe límite total de **56.347,50 €**, al que le corresponde una Base Imponible de **51.225,00 €** y un IVA de **5.122,50 €** y un plazo de ejecución desde el 1 de mayo de 2022 a 30 de abril de 2023.

Segundo. - El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Capítulo I, apartado 16 “Plazo de ejecución”, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, prevé la posibilidad de la prórroga, siendo obligatoria para el contratista.

Tercero. - La empresa adjudicataria ha prestado conformidad a la prórroga proyectada, por un periodo que abarca del **1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024**.

RESUELVO

De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Primero. - Aprobar la PRÓRROGA para el periodo al que hace referencia el punto 3 de los antecedentes, que asciende a la cantidad **CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (56.347,50 €)** IVA incluido, distribuido en las siguientes cuantías.

| LOTE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN LOTE | UNIDADES | PRECIO | BASE IMPONIBLE | TIPO IVA 10% | IMPORTE TOTAL |
|---------------|--|--|----------|----------|----------------|--------------|---------------|
| LOTE 1 | PRÓTESIS DE RODILLA ANTI-ALERGICA | | | | | | |
| | 330700 | Componente Femoral Cementado antialérgico | 15 | 1.580,00 | 23.700,00 | 2.370,00 | 26.070,00 |
| | 330701 | Base tibial antialérgica cementada con aletas antirrotatorias anatómicas | 15 | 475,00 | 7.125,00 | 712,50 | 7.837,50 |
| | 330702 | Superficie articular Tibial Polietileno UAMP retención cruzado. | 8 | 160,00 | 1.280,00 | 128,00 | 1.408,00 |
| | 330703 | Superficie articular Tibial Polietileno UAMP estabilizado posterior | 7 | 160,00 | 1.120,00 | 112,00 | 1.232,00 |
| | 330704 | Patela polietileno UAPM cementada | 15 | 150,00 | 2.250,00 | 225,00 | 2.475,00 |



| | | | | | | |
|----------------------|--|---|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 330705 | Componente Femoral Antialérgico de revisión | 3 | 2.300,00 | 6.900,00 | 690,00 | 7.590,00 |
| 330706 | Aumento Femoral/ Tibial | 3 | 520,00 | 1.560,00 | 156,00 | 1.716,00 |
| 330707 | Vástago Femoral/ Tibial | 3 | 555,00 | 1.665,00 | 166,50 | 1.831,50 |
| 330708 | Offset Femoral/Tibial | 3 | 585,00 | 1.755,00 | 175,50 | 1.930,50 |
| 330709 | Componente Tibial de Revisión | 3 | 845,00 | 2.535,00 | 253,50 | 2.788,50 |
| 330710 | Superficie articular tibial polietileno revisión | 3 | 445,00 | 1.335,00 | 133,50 | 1.468,50 |
| TOTAL LOTE: 1 | | | | 51.225,00 € | 5.122,50 € | 56.347,50 € |

El importe global de la prórroga propuesta es la siguiente:

| LOTE 1 | IMPORTE TOTAL |
|---------------|----------------------|
| 2023 | 37.565,00 € |
| 2024 | 18.782,50 € |
| TOTAL | 56.347,50 € |

De conformidad con el Art. 23 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de abril), el contratista no deberá constituir garantía definitiva, ya que la constituida inicialmente se aplicará para el periodo de prórroga.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Madrid, 28 de abril de 2023
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA DE SAN JOSE SONIA

Sonia García de San José

