

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de marzo de 2026 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 208/2019 relativo a las “**OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
27.03.2026	3	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.04.2026 12:33:37 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.