

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

TERCERA PRÓRROGA P.A. 2021-0-59

Visto el Informe de la Dirección de Gestión, proponiendo la tercera **prórroga** del contrato firmado con la empresa **CALQUA, S.A. C.I.F. A28060747**, por importe de 1.409.650,00 €, de fecha 15 de marzo de 2022 con un plazo de ejecución de 12 meses prorrogables, derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *Servicio de conducción y mantenimiento preventivo, predictivo-mejorativo, correctivo y técnico legal de las instalaciones térmicas, hidráulicas y de fontanería del Hospital Universitario 12 de Octubre, sus Centros de Especialidades periféricos adscritos y el Hospital de día Infanto-Juvenil Centro Educativo Terapéutico "Pradera de San Isidro"*.

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente para la tercera prórroga del contrato, por un importe total de 814.273,57 €, con el objeto de atender el **SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO-MEJORATIVO, CORRECTIVO Y TÉCNICO LEGAL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS, HIDRÁULICAS Y DE FONTANERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, SUS CENTROS DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS ADSCRITOS Y EL HOSPITAL DE DÍA INFANTO-JUVENIL CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO "PRADERA DE SAN ISIDRO"**, para un nuevo período de **01 mes** más de ejecución (*del 30/03/2024 a 1 29/04/2024*), en las mismas condiciones técnicas del contrato primitivo, incluyendo la modificación en mayor importe acordada mediante Resolución de fecha 27 de enero de 2023 en los siguientes términos:

PRÓRROGA 1 MES				MODIFICACION 1 MES			IMPORTE TOTAL PRÓRROGA		
ADJUDICATARIO	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE ADJUDICADO	BASE IMPONIBLE	IMPORTE IVA	IMPORTE MODIF.	BASE IMPONIBLE	IVA 21 %	IMPORTE TOTAL
CALQUA, S.A.	97.083,33	20.387,50	117.470,83	15.075,56	3.165,87	18.241,43	112.158,89	23.553,37	135.712,26
TOTAL	97.083,33	20.387,50	117.470,83	15.075,56	3.165,87	18.241,43	112.158,89	23.553,37	135.712,26

SEGUNDO: Aprobar el gasto de la presente prórroga que asciende a un total máximo de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (135.712,26 €)**- (*Base Imponible: 112.158,89 €, 21 % IVA: 23.553,37 €*), con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	EPÍGRAFE	TOTALES
2024	21300	135.712,26

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: MARTINEZ DE PANCORBO GONZALEZ MARIA DEL CA EN
Fecha: 2024.03.26 11:20

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación: