

Visto el expediente tramitado para la prórroga del plazo de ejecución del contrato formalizado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal con la empresa adjudicataria del expediente **2021000043** relativo al **“Suministro de prótesis vasculares de PTFE para el Servicio de Cirugía Vascular”** del Hospital Universitario Ramón y Cajal”, tramitado mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios y para un nuevo período de veinticuatro meses:

- W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (B60517794)

Comprobado que, para atender las obligaciones derivadas de la misma, existe crédito adecuado y suficiente.

Considerando lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias establecidas en la Resolución 342/2021 de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delegan determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE

Aprobar el expediente de prórroga, en las mismas condiciones técnicas establecidas en el contrato vigente, ampliando el plazo de ejecución en veinticuatro meses.

Aprobar el gasto de ciento setenta y un mil ochocientos treinta y nueve euros con ochenta céntimos (171.839,80.-€). Base imponible: 156.218,00.-€ y 15.621,80.-€ en concepto de 10% de IVA, correspondiente al nuevo plazo de ejecución, desglosado en las siguientes anualidades:

Centro Gestor	Partida económica
171188203	27005

Año 2024:	75.179,91.-€
Año 2025:	85.919,90.-€
Año 2026:	10.739,99.-€

Madrid, en la fecha de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

P.A. Real Decreto 521/1987

Firmado digitalmente por: MARTÍNEZ FERNÁNDEZ RAFAEL
Fecha: 2023.12.19 14:32

Fdo: Rafael Martínez Fernández
Director Médico

SaludMadrid

Hospital Universitario

Ramón y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

DESGLOSE GASTO PROPUESTO
POR PROVEEDORES

ANEXO 47

FECHA ADJUDICACION : 15/02/2022
FECHA VENCIMIENTO: 14/02/2024
FECHA VENCIMIENTO PRORROGA (24 MESES) : 14/02/2026

PRORROGA DEL P.A. 2021000043

LOTE	PROVEEDOR	IMPORTE ADJUDICACION	BASE IMPONIBLE PRORROGA	TIPO IVA	IVA	IMPORTE PRORROGA	IMPORTE PRORROGA AÑO 2024	IMPORTE PRORROGA AÑO 2025	IMPORTE PRORROGA AÑO 2026
1	W.L. GORE Y ASOCIADOS S.L.	171.839,80	156.218,00	10%	15.621,80	171.839,80	75.179,91	85.919,90	10739,99

IMPORTE TOTAL:	171.839,80	156.218,00		15.621,80	171.839,80	75.179,91	85.919,90	10.739,99
----------------	------------	------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------