

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 178/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **178/2018** relativo a los **“OBRAS DEL PROYECTO CR-093-15-CS DE RENOVACIÓN DE RED EN LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS, EN LOS TT.MM. DE NUEVO BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO. FASE 14”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.12.2022	1	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.