

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 178/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de febrero de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 178/2018 relativo a los "OBRAS DEL PROYECTO CR-093-15-CS DE RENOVACIÓN DE RED EN LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS, EN LOS TT.MM. DE NUEVO BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO. FASE 14".

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista     | Variación plazo ejecución |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 21.02.2023          | 2                       | A46146387       | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 25 días                   |

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de  
Contratación (R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.