

Exp.: PA A/SUM-09149/2022

COMUNICACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGÍA NECESARIA PARA CIRUGIA DE CATARATA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA”

En fecha 21.03.2026, se ordenó el inicio del expediente de modificación del contrato en virtud del artículo 205 de la LCSP, motivada por el servicio de oftalmología.

Considerando que es necesaria esta modificación como consecuencia de una circunstancia sobrevenida e imprevisible durante la ejecución del contrato, derivada de un incremento significativo y sostenido del consumo del lote 3, derivado de las necesidades asistenciales del Servicio de Oftalmología, generando un consumo superior al inicialmente previsto.

En particular, los datos actuales de consumo reflejan una tendencia sostenida superior a la considerada en el expediente de contratación, basada en la actividad real del periodo 2005-2026, lo que evidencia la concurrencia de circunstancias sobrevenidas no susceptibles de previsión exacta por una Administración diligente.

Con fecha 27.04.2026 se solicita el preceptivo informe al Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad.

En fecha 23.04.2026, se procedió a dar audiencia al contratista.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 207 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

-Se publica la modificación del contrato PA A/SUM-014580/2022” “suministro de material de oftalmología necesaria para cirugía de catarata con destino al Hospital Universitario Santa Cristina” acordada por Resolución Orden 04.05.2026.

La modificación consiste aumentar el número de unidades del Lote 3.

El incremento propuesto asciende a: 1200 unidades adicionales.

Importe de la modificación: 23.880,00 €

Variación del plazo de ejecución: no procede

Procede reajustar la garantía definitiva por importe de 1.194,00€

En Madrid,
El Director Gerente

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR
Fecha: 2026.05.18 20:22