

Exp: PA A/SUM-009149/2022

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
SANTA CRISTINA POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTRO “: SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OF TALMOLOGÍA NECESARIO PARA CIRUGÍA DE CATARATA CON DESTINO  
AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA  
(LOTE 1: CUSTOM PACK)  
PA A/SUM-009149/2022**

**ANTECEDENTES**

Con fecha 20 de julio de 2022 se inicia la ejecución del contrato correspondiente al expediente A/SUM-009149/2022, cuyo objeto es el suministro de material de oftalmología necesario para cirugía de catarata con destino al Hospital Universitario Santa

1. El contrato se encuentra dividido en cuatro lotes, siendo adjudicatario del lote 1 la empresa SCH & LOMB S.A., por un importe de 93.530 € (IVA excluido).
2. Durante la ejecución del contrato se ha producido un incremento significativo y sostenido del consumo del custom pack, derivado circunstancias asistenciales sobrevenidas de la evolución de la actividad asistencial del Servicio de Oftalmología.
3. El Servicio de Oftalmología ha emitido informe justificativo de la necesidad de modificar el contrato, basado en los datos facilitados por el Servicio de suministros, que reflejan un consumo medio semanal de aproximadamente 300 unidades, estimándose una necesidad adicional de 1.000 unidades hasta la finalización del contrato.
4. Dicha estimación se ha realizado teniendo en cuenta el consumo medio mensual actual y su proyección sobre el periodo restante, habiéndose considerado las unidades ya cubiertas por el contrato vigente, de forma que la presente modificación responde exclusivamente a necesidades adicionales no previstas inicialmente.
5. Con fecha 08.05.2026 se solicitó informe al Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad, habiéndose emitido informe favorable con observaciones, que han sido incorporadas al expediente.
6. Asimismo, se ha dado trámite de audiencia al contratista, habiendo manifestado la empresa BAUSCH & LOMB S.A. su conformidad con la modificación propuesta.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Considerando que es necesaria esta modificación por razones de interés público, se propone una modificación regulada en el artículo 205.2.b de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, al cumplirse los requisitos siguientes:

- La presente modificación se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 205.2.b de la LCSP, al derivarse de circunstancias asistenciales sobrevenidas producidas con posterioridad a la preparación de la licitación, que determinaron un incremento de la actividad quirúrgica y del consumo asociado al lote 1 superior al razonablemente previsible por una Administración diligente en el momento de elaboración del expediente de contratación.

- La modificación no altera la naturaleza global del contrato, al consistir exclusivamente en el incremento de unidades del mismo suministro, manteniéndose inalteradas las condiciones esenciales del contrato.
- El importe de la modificación, 144.510,00 € (IVA excluido), supone un 21,28 % del importe inicial del lote 1, no superando el límite del 50 % establecido en el artículo 205 de la LCSP.
- Se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del RGLCAP, constando su conformidad expresa.

El Director Gerente del Hospital Universitario Santa Cristina, en virtud de las facultades conferidas en materia de contratación y a tenor de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,

#### RESUELVE

**PRIMERO:** PRIMERO: Aprobar la modificación del contrato correspondiente al expediente A/SUM-009149/2022, consistente en el incremento de unidades del lote 3 (viscoelástico cohesivo) adjudicado a la empresa BAUSCH & LOMB S.A., por un importe de:

- 144.510,10 € (IVA excluido)
- 174.857,10 € (IVA incluido)
- 1.000 unidades adicionales

**SEGUNDO:** Requerir al contratista para que, con carácter previo a la formalización de la modificación, proceda al reajuste de la garantía definitiva, por importe de 7.225,50 €, correspondiente al 5 % del incremento del precio de adjudicación (IVA excluido), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.3 de la LCSP.

**SEGUNDO:** Una vez aprobada la modificación del contrato se procederá a su formalización mediante la correspondiente cláusula adicional y a su publicación en el perfil del contratante conforme a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

En Madrid, El Director Gerente

Firmado digitalmente por: VIDAL LACOSTA VÍCTOR  
Fecha: 2026 05 18 20:22

