



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 7722000235 PARA MEJORAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE ESTACIONES, DEPÓSITOS Y RECINTOS DE METRO DE MADRID (LOTE 4-LICITACIÓN 6012200068).

Entre METRO DE MADRID, S.A. y TECNIPLAN, S.A.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D.^a Silvia Roldán y D. Juan Pablo Tébar, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en 28007-Madrid, calle Cavanilles, nº 58, en calidad de Consejera Delegada y de apoderado, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé; el día 17 de octubre de 2019, con el número 2.214 de su protocolo y el día 22 de diciembre de 2020, con el número 3.147 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. José Luis Esteban y D. Juan Félix Muñoz, en nombre y representación de TECNIPLAN, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-28435873 y con domicilio social en 28031 - Madrid, calle Hormigueras, nº 122, escalera A, 4º-K, representación que acreditan mediante escritura de poder otorgada el día 29 de septiembre de 2017 ante el Notario D. Norberto González, con el número 2.041 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 8 de septiembre de 2022, un contrato identificado por METRO con el número 7722000235, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de equipos de climatización (Lote 4).



SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) meses, empezando a contar desde el día 17 de octubre de 2022.

TERCERO.- Que debido a retrasos en la cadena de suministro de material electrónico de los equipos del fabricante Lennox, los suministros objeto del presente contrato no podrán entregarse dentro de la fecha prevista, por lo que las Partes acuerdan la ampliación de este contrato de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo, es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000235, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de equipos de climatización (Lote 4).

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de duración del contrato 7722000235, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 16 de junio de 2023.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000235, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*