

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 203/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de enero de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 203/2021 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN, ASÍ COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR Y TORRELAGUNA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
24.01.2023	1	U87721148	UTE PROTECNO S.A. – ACRUTA & TAPIA INGENIEROS, S.A.C.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 30/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.