

G-177/2024

Se recibe en esta Intervención General, para su fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 16, 82 y siguientes de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, procedente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el expediente que se referencia:

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza un gasto plurianual para los años 2024, 2025, 2026 y 2027 por importe de 1.434.116,84 euros derivado de la modificación del contrato de “Servicios de Dirección de las obras, Coordinación de seguridad y salud y Asistencia técnica de las obras de “Construcción de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica – Conde de Casal. Lote 2” por importe de 1.735.281,37 euros IVA extrapresupuestario incluido. Programa 453B Subconcepto 60104 con la siguiente distribución de anualidades: 2024: 705.715,64 euros; 2025: 403.318,49 euros; 2026: 323.074,39 euros; 2027: 2.008,32 euros.

Examinado el mismo, una vez completada la documentación solicitada, se comprueba:

- 1.- Que se ha efectuado retención de crédito adecuado y suficiente, de acuerdo con la propuesta realizada, como acredita el expediente contable **ADCONJ+/2024/0000257941**.
- 2.- Conforme a lo establecido en los artículos 55.5 y 69 de la Ley 9/1990 citada corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de la correspondiente fase de gasto.

Se incorporan al expediente, en aplicación del referido artículo 55 y de la Orden 549/1989, de 17 de marzo, del Consejero de Hacienda, por la que se dictan Instrucciones sobre documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones y otras operaciones sobre los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, certificado de la Intervención Delegada e informe de la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, y de acuerdo con el citado artículo 55.5 de la Ley 9/1990, se acompaña proyecto de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización de modificación de porcentajes señalados en el artículo 55.4 de la citada norma.

- 3.- El expediente administrativo se integra con la documentación correspondiente:
 - 3.1. Se justifican las razones de interés público y las causas imprevistas en el momento de la aprobación del contrato primitivo, que dan lugar a la propuesta de modificación del contrato, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante informe.

G-177/2024

- 3.2. Informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid a la propuesta de Orden del Consejero aprobando la modificación del contrato, y su ejecución por el adjudicatario del contrato primitivo, en la que se determina ampliar la fianza definitiva en 71.705,84 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la audiencia del contratista, según lo dispuesto en el artículo 191 del citado texto legal.

En su virtud, se **fiscaliza favorablemente** la propuesta de gasto cursada.

EL INTERVENTOR GENERAL

Firmado digitalmente por: FRANCISCO JAVIER CARMENA LOZANO -
***3259**
Fecha: 2024.04.11 13:40

ILMO/A SR/A SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A
SR/A INTERVENTOR/A DELEGADO/A
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS