

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

Orden de 3ª prórroga del contrato “SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS – CIUDAD DE LA JUSTICIA – HOSPITAL ISABEL ZENDAL, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”.

Expediente A/SER-027989/2021 LOTE 1

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. –Mediante Orden de fecha 15 de diciembre de 2021 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que habían de regir la adjudicación y ejecución del contrato de referencia, el expediente de contratación por importe de 2.406.480,98 euros.

SEGUNDO. - Por Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 30 de agosto de 2022 se adjudicó el contrato a la empresa ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L., NIF: B83634683, en el precio de 1.085.359,33 euros y con un plazo de ejecución de 19 meses. El contrato se formalizó con fecha 19 de septiembre de 2022, iniciándose su ejecución al día siguiente, debiendo finalizar el 19 de abril de 2024.

TERCERO. - Con fecha 23 de mayo de 2023 mediante Orden se modificó el pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, así como incrementando precio del contrato en 75.842,01 euros.

CUARTO. -En fecha 29 de diciembre de 2023, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha aprobado la prórroga del contrato por un plazo de 6 meses, hasta el 19 de octubre de 2024. La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 182.595,52 euros.

QUINTO. Mediante orden de 19 de junio de 2024 se modifica por segunda vez el contrato, siendo modificados el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativos, así como incrementando el precio del contrato en 125.955,75 euros.

SEXTO. - En fecha 4 de septiembre de 2024, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha aprobado la 2ª prórroga del contrato por un plazo de 4 meses, hasta el 19 de febrero de 2025. La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 146.076,43 euros

SÉPTIMO. - En fecha 18 de octubre de 2024, la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo ha propuesto la 3ª prórroga del contrato por un plazo de 1 mes, hasta el 19 de marzo de 2025, previo preaviso al contratista en fecha 18 de octubre de 2024

La 3ª prórroga supone un incremento del precio del contrato de 36.519,11 euros, distribuido en las siguientes anualidades.

Anualidad	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
2025	30.181,08 €	6.338,03 €	36.519,11 €

El gasto de 36.519,11 euros correspondiente al incremento de la anualidad vigente se imputará al subconcepto 60104 del programa 453B del presupuesto del ejercicio 2025.

A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO: El apartado 18 de la cláusula primera y la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevén la prórroga del contrato obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por lo expuesto, previo informe de la Intervención de 21 de noviembre de 2024, se ORDENA:

Aprobar la 3ª prórroga del contrato de servicio denominado “**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS – CIUDAD DE LA JUSTICIA – HOSPITAL ISABEL ZENDAL, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, Lote 1** hasta el 19 de marzo de 2025.

La 3ª prórroga supone un incremento del precio del contrato de 36.519,11 euros, distribuido en las siguientes anualidades.

Anualidad	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
2025	30.181,08 €	6.338,03 €	36.519,11 €

El gasto de 36.519,11 euros correspondiente al incremento de la anualidad vigente se imputará al subconcepto 60104 del programa 453B del presupuesto del ejercicio 2025.

La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden de 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO