

Expediente: PAPC 2022-1-25

Objeto: (ICO) MATERIAL FUNGIBLE PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA E IMPLANTES DE COLUMNA.

RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO

De una parte D^a M^a Zita Quíntela González, Directora Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

- El expediente PAPC 2022-1-25, material fungible para Cirugía Endoscópica e Implantes de Columna, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 18 de agosto de 2022.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

RESUELVE

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de material fungible para Cirugía Endoscópica e Implantes de columna en **12 meses, (desde 01 de octubre de 2025 hasta el 30 septiembre de 2026)**, a las empresas:

NOMBRE CONTRATISTA	NIF CONTRATISTA	Nº CONTRATO
OYASAMA, S.L.	B83375550	5669
PRIM, S.A.	A28165587	5670

En Getafe,
DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: QUINTELA GONZALEZ MARIA ZITA
Fecha: 2025.09.30 08:27