

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LOS LOTES 1, 2 y 3 DEL PROCEDIMIENTO Nº 82/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 31 de octubre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes nº 1, 2 y 3 del procedimiento nº 82/2020 relativo a las «**OBRAS DE ADECUACION A NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS DE CONTROL DE EDARES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.**»

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
31.10.2023	1	1	A80375058	TRENASA S.A.	90 días
31.10.2023	1	2	A80375058	TRENASA S.A.	90 días
31.10.2023	1	3	A80375058	TRENASA S.A.	90 días

Canal de Isabel II 2023.11.16
11:28:32
+01'00'

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P