

## Memoria justificativa Modificación de contrato de gasto

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACIÓN: 5000007060**

**OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: AUMENTO DE ALCANCE DE  
SEGURIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (Lote 4)**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000009853**

**Dirección: Seguridad y Protección Civil**

**Área: Seguridad**

**Aprobado por Víctor Brocate**

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número de los contratos**

7222000625

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio de vigilancia para la seguridad en las instalaciones (estaciones, trenes y otras instalaciones anexas a las mismas) comprendidas en las líneas 1, 6 y 11 de la Red que explota METRO.

- **Número de la licitación**

6012200109

- **Número de SC del contrato original**

6000009853

- **Contratista**

SICOR SEGURIDAD EL CORTE INGLÉS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

El importe inicial del contrato es de 43.127.337,38 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 337.765.060,80 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: se rige por lo dispuesto en el RDLSE Real Decreto-Ley 3/2020 y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por lo dispuesto en el RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

- **Duración del contrato**

Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 48 meses.

Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en el propio acta: 20 de diciembre del 2022

¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

- **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

☒ NO

### **3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA**

- **Objeto de la modificación propuesta**

El alcance de la modificación consiste en aumentar las horas de vigilancia hasta poder ofrecer el nivel de seguridad recomendado en dos de las estaciones consideradas como infraestructuras críticas.

- **Duración de la modificación propuesta**

Hito a partir del cual la modificación del contrato entrará en vigor:

☒ A partir del día siguiente a la formalización del acuerdo de modificación.

☐ En la fecha siguiente

Hito en el que finaliza la modificación del contrato:

☒ Cuando finalice el contrato.

☐ En la fecha siguiente: \_\_\_\_\_

▪ **Importe de la modificación propuesta**

- Importe de la modificación sin IVA es 1.011.280,75 € euros
- Importe de la modificación con IVA es 1.223.649,71 € euros

▪ **Tipo de modificación propuesta**

☒ Modificación **prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP / art. 110 RDLSE):

☒ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 2,34 %

☐ Porcentaje a la baja que supone esta modificación respecto al importe del contrato: \_\_\_\_\_%

¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?

☒ No.

☐ Sí. Indicar la nueva fecha de finalización de los trabajos: \_\_\_\_\_

#### **4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA**

La designación de Metro de Madrid como Operador Crítico hace necesario acometer ciertas actuaciones, que se contienen en los Planes de Protección Específicos elaborados para cada una de las infraestructuras críticas que, incluidas en la red de metro, han sido aprobadas por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Entre esas actuaciones se encuentra la acción "AA\_SF\_08 - Refuerzo del número de vigilantes de seguridad con el fin de optimizar la protección de las Infraestructuras Críticas".

Para llevar a efecto ese refuerzo, el Área de Seguridad considera necesaria la contratación de una modificación al vigente contrato de seguridad en la red de metro, aumentando las horas de vigilancia hasta poder ofrecer el nivel de seguridad recomendado en dos de las nueve estaciones consideradas IICC.

Las **conclusiones del consultivo** emitido por Asesoría Jurídica sobre si la modificación respeta las normas aplicables, son las siguientes:

***Primera.** - La ejecución, efectos y extinción de los contratos de servicio de vigilancia para la seguridad en la red de metro se rigen por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por las normas contenidas en el Título VI del RDLSE y, en particular -y a los efectos de la consulta que es objeto del presente informe- por las normas contenidas en los artículos 109 a 112 de dicho texto legal, relativas a la modificación de los contratos.*

**Segunda.** - Conforme a la información proporcionada, la modificación que se propone por el Área de Seguridad de los contratos nº7222000622, nº7222000623, nº7222000624, nº7222000625 y nº7222000626 por un importes, respectivamente de 1.137.126,24 €, 1.137.573,60 €, 560.703,12 €, 1.137.126,24 € y 1.137.126,24 € se ajusta a los requisitos exigidos en la condición 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares y en el apartado 34 del Cuadro Resumen de dicho Pliego -que forma parte de la documentación contractual- así como a lo previsto en el artículo 110 del RDLSE, relativo a la modificación convencional.

**Tercera.** - En consecuencia, la modificación de los cinco contratos de servicio de vigilancia para la seguridad en la red de metro en los términos planteados por el Área de Seguridad resulta ajustada a Derecho.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2024	2025	2026
IMPORTE PERMITIVO	94.899,83 €	457.537,42 €	458.843,50 €
CECO	1701	1701	1701
CUENTA	629001	629001	629001

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos*