



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 7221000330 REPARACIÓN
FUELLES PASILLOS INTERCOMUNICACIÓN 7000/8000**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010013

Dirección:	Explotación Ferroviaria	Área:	Mantenimiento Material Móvil
División:	Material Móvil	Servicio:	Mantenimiento Talleres Centrales
Responsable del Contrato: Francisco García			

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7221000330 REPARACIÓN FUELLES PASILLOS INTERCOMUNICACIÓN 7000/8000.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7221000330

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: REPARACIÓN FUELLES PASILLOS INTERCOMUNICACIÓN 7000/8000.

- **Número de la licitación**

6012200071

- **Número de SC del contrato original**

6000010013.

- **Contratista**

PASCH Y CIA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

2.183.160,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.183.160,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017) / RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

■ Plazo de ejecución del contrato

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: Cuatro (4) años
 - Fecha inicio: 29/07/2022
 - Fecha finalización: 28/7/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____ (*indicar fecha*) (*Indicar SC*)

3 ANTECEDENTES

Debido a los problemas de disponibilidad de unidades sobre las que actuar, el actual contrato de reparación de fuelles no se ha podido ejecutar según lo previsto.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Durante la vigencia del actual contrato (2022-2026) se estableció la estrategia de reparación en los pasillos intercomunicadores en las unidades 7000 y 8000 de material móvil, integrando la actividad en las RCL por lo que en el periodo se habrían realizado un total de 140 pasillos, 35 al año.

El retraso en la ejecución de las reparaciones se debe principalmente a la falta de disponibilidad operativa de las unidades 7000 y 8000, derivada de la imposibilidad de paralizar los trenes durante el periodo inicialmente previsto, lo que ha provocado actuar sobre un menor número de pasillos.

- Plazo de ampliación que se propone: Cinco (5) meses
- Justificación del plazo propuesto: El periodo adicional de cinco meses permitirá recuperar un mayor número de pasillos de intercomunicación, lo que nos acercaría al objetivo inicial de 35 pasillos/año, asegurando la continuidad del contrato vigente y garantizando la adecuada prestación del servicio hasta la formalización y puesta en marcha de la nueva licitación.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL					PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO				
Clase Coste	CeC o	Importe Permitido 2024	Importe Permitido 2025	Importe Permitido 2026	Clase Coste	CeC o	Importe Permitido 2024	Importe Permitido 2025	Importe Permitido 2026
622224	1954	272.895	342.895	384.825	622224	1954	272.895	342.895	384.825
	1955	272.895	342.895	410.815		1955	272.895	342.895	410.815

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.