

**FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 33/2022 RELATIVO A LAS “SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”**

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte, **D. GONZALO JOSÉ BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO**, Subdirector de Contratación de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**”).

Y de otra parte, **D<sup>a</sup>. CORAL YOLANDA ROBLES LUCAS**, en nombre y representación de **LABAQUA, S.A.U.**

----- **INTERVIENEN** -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado a su favor por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A., M.P., en su sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2022, elevado a documento público firmado por el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ, el día 6 de octubre de 2022, con el nº 6.543 de su protocolo.

La segunda en nombre y representación de la Sociedad Mercantil LABAQUA, S.A.U. con domicilio social en Alicante, Calle Dracma-Pg. Atalayas,16- Núm. 18, CP 03114. Ostenta dicha representación según escritura otorgada ante la Notario de Barcelona, Dña. María Isabel Gabarró Miquel el día 17 de julio de 2019, bajo el núm. 1184 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

**PRIMERO.-** El 27 de septiembre de 2022 el Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. adjudicó mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación a la mejor oferta el contrato para los “**SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES**” (en adelante, “el Contrato”), a la empresa LABAQUA, S.A.U. por un importe de 61.479,72 €, IVA excluido.

**SEGUNDO.-** Canal de Isabel II, S.A., M.P. y la empresa LABAQUA, S.A.U. formalizaron el Contrato el 4 de noviembre de 2022 por un plazo de duración de 4 años a contar desde la fecha de

formalización del contrato. El contrato contempla en su cláusula Cuarta, la posibilidad de prórroga del mismo por 1 año más.

**TERCERO.-** El Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó con fecha 18 de julio de 2023 la modificación del plazo de duración de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 205 de la Ley la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de incorporar al contrato unidades no previstas en el mismo, así como añadir a los parámetros de análisis ya establecidos en el contrato, otros parámetros que anteriormente no estaban establecidos como obligatorios en los análisis de control de ETAP, Depósito, Red y Grifo de consumidor, todo ello para cumplir con la reciente legislación recogida en el nuevo Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

La modificación del contrato conlleva un importe de 28.967,14 euros, IVA excluido sobre el importe de adjudicación, lo que supone un incremento del 47,12%.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la modificación del Contrato con sujeción a las siguientes,

----- **CLÁUSULAS** -----

**PRIMERA.- Mediante el presente documento se formaliza:**

La modificación del Contrato de fecha 18 de julio de 2023, a efectos de incorporar al contrato unidades no previstas en el mismo, así como añadir a los parámetros de análisis ya establecidos en el contrato, otros parámetros que anteriormente no estaban establecidos como obligatorios en los análisis de control de ETAP, Depósito, Red y Grifo de consumidor, todo ello para cumplir con la reciente legislación recogida en el nuevo Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

De tal modo, se incrementa el precio del contrato en la cantidad de 28.967,14 euros, IVA excluido, lo que supone un incremento del 47,12 % sobre el importe de adjudicación del contrato, pasando el precio del mismo de 61.479,72 euros, IVA excluido, a 90.446,86 euros, IVA excluido.

Todo lo anterior se encuentra indicado en el informe de la Dirección de Operaciones que se adjunta como Anexo I al presente documento.

**SEGUNDA.- Aumentar la garantía.**

Incrementar la garantía presentada por el contratista en un importe de 1.448,36 euros, correspondiente al 5% del importe de 28.967,14 €, IVA Excluido.

### TERCERA.- FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados, resultan de aplicación las cláusulas del Contrato.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

50321085Y  
GONZALO  
JOSÉ  
BARDÓN  
(R:A8648808  
7) FIRMA

Firmado  
electronicamente por:  
Gonzalo José Bardón  
Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora  
26.07.2023 11:19:21  
CEST - Evidencias  
recogidas por SIA en  
<https://scen.sia.es/scen>  
-webreport

21455963E  
CORAL  
YOLANDA  
ROBLES (R:  
A03637899)

Firmado  
digitalmente por  
21455963E CORAL  
YOLANDA ROBLES  
(R: A03637899)  
Fecha: 2023.07.26  
09:39:13 +02'00'

POR CANAL DE ISABEL II, S.A, M.P.,

LABAQUA, S.A.U.,

**ANEXO I**  
**INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES CONTRATO NÚM. 33/2022**

**INFORME Y PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 33/2022 SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES**

**MODIFICACIÓN Nº 1**

Área: Delegación Cáceres

## ÍNDICE

INFORME Y PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 33/2022 SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES .....	1
MODIFICACIÓN Nº 1 .....	1
1. Objeto .....	3
2. Causa y justificación de la modificación del contrato: interés público de la modificación .....	4
3. Análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para modificar el contrato .....	4
3.2 Introducción de las variaciones estrictamente indispensables .....	6
3.3 Análisis de las condiciones establecidas en el artículo 205.2 de la LCSP .....	6
3.4 Audiencia al redactor del especificaciones técnicas .....	7
3.5 Consentimiento del contratista y determinación de los precios contradictorios .....	7
4. Intervención de la Subdirección de Contratación .....	8
5. Propuesta de modificación .....	8

## 1. Objeto

El objeto del presente documento es:

- a. El informe sobre la modificación nº 1 del contrato 33/2022 “**SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES**” no prevista en la documentación que rige la licitación debido a la necesidad de incorporar las unidades no previstas en dicha documentación que se indican a continuación:

- Análisis de colifagos somáticos en agua bruta y agua tratada (en el caso de ser necesario).
- Análisis de grifo del consumidor en edificio prioritarios

Así como la inclusión de parámetros en las unidades previstas en la documentación de la licitación:

- Análisis de aguas de consumo exigidos por el RD 140/2003 en el Servicio de Cáceres:
  - Análisis de control de ETAP:
    - Análisis de Enterococos intestinal.
  - Análisis de control de Depósito:
    - Análisis de Enterococos intestinal.
  - Análisis de control de Red:
    - Análisis de Enterococos intestinal.
    - Análisis de Recuento de colonias a 22°C
  - Análisis de Grifo de consumidor:
    - Análisis de Recuento de colonias a 22°C
    - Análisis de Cloruro de vinilo y Bisfenol a.
- Análisis de control en el municipio de Monroy:
  - Análisis de control de ETAP:
    - Análisis de Enterococos intestinal.
  - Análisis de control de Red:
    - Análisis de Enterococos intestinal.
    - Análisis de Recuento de colonias a 22°C
  - Análisis de Grifo de consumidor:
    - Análisis de Recuento de colonias a 22°C
    - Análisis de Cloruro de vinilo y Bisfenol a.

- b. Recabar informe de la Subdirección de Contratación sobre la conformidad a Derecho de dicha modificación con carácter previo a su aprobación por parte del Consejero Delegado, órgano competente para acordar la modificación en virtud de las facultades concedidas a su favor por acuerdo del Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A. adoptado en su sesión de 30 de septiembre de 2020, al suponer dicha modificación aumento del precio del contrato.

## **2. Causa y justificación de la modificación del contrato: interés público de la modificación**

El contrato 33/2022, sobre el cual se solicita la modificación, tiene como objeto la contratación de un servicio de analíticas externas, el cual, ya sea por requerimiento legal o por la falta de medios técnicos y humanos, se hace necesaria su externalización. Dentro del conjunto de analíticas que hay que externalizar, se encuentran las analíticas de aguas de consumo (analíticas de control), que se realizarán de las muestras tomadas en el término municipal de Cáceres y en el municipio de Monroy. El otro conjunto de análisis que hay que externalizar son las muestras tomadas de los efluentes de las diferentes depuradoras existentes en el término municipal de Cáceres, ya sea porque así lo exige la propia Autorización de Vertidos otorgada al Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres o bien porque la Confederación Hidrográfica del Tago o alguna empresa colaboradora se persone para realizar toma de muestra y así comprobar la calidad del vertido a cauce.

Debido a la reciente publicación en el BOE con fecha 11 de enero de 2023 del RD 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, se incorpora la necesidad de realizar algunos parámetros que anteriormente no estaban establecidos como obligatorios en los análisis de control de ETAP, Depósito, Red y Grifo de consumidor. La no inclusión de estos nuevos parámetros dentro de los análisis de control podría conllevar incumplimiento de la legislación vigente en materia de agua de consumo, e incluso sanción por parte de la autoridad sanitaria.

Por todo ello, a los parámetros de análisis ya establecidos en el contrato, habría que añadir los exigidos por la actual legislación en vigor.

La modificación del contrato propuesta incrementa el precio del contrato en la cantidad de 28.967,14 €, IVA excluido, lo que supone un incremento del 47,12 % sobre el importe de adjudicación del contrato IVA excluido, pasando el precio del mismo de 61.479,72 euros, IVA excluido, a 90.446,86 €, IVA excluido.

## **3. Análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para modificar el contrato**

### **3. 1 Circunstancias que justifican la modificación**

El artículo 205.2 de la LCSP establece las siguientes circunstancias que justifican una modificación no prevista en el PCAP, **siempre que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria:**

- a) *Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:*
  - 1º. *Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.*



*En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.*

*2º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205 de la LCSP, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

*b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

*1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*

*2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*

*3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205 de la LCSP, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

*c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.*

*Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación **se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:***

*1º. Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.*

*2º. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.*

*3º. Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.*

*En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:*

- (i). El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. de la LCSP (5.350.000 €, IVA excluido, en caso de contratos de obras; 214.000 €, IVA excluido, en caso de contratos de servicios o suministros, 750.000 €, IVA excluido en los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la LCSP).*
- (ii). Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.*

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente informe, la circunstancia que justifica la incorporación de los precios nuevos referidos en el apartado 1, responde al supuesto establecido en el art. 205.2, letra b de la LCSP.

En efecto, la modificación del contrato que se propone para la incorporación de estos precios nuevos deriva de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el momento de la licitación del contrato, cumpliéndose las tres condiciones requeridas en este supuesto:

- 1º. La necesidad de esta modificación deriva de circunstancias que una Administración diligente no ha podido prever.
- 2º. La modificación no altera la naturaleza global del contrato.
- 3º. La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que no excede, aislada ni conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205 de la LCSP, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

### **3. 2 Introducción de las variaciones estrictamente indispensables**

Se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205.1 b) de la LCSP, la modificación se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

### **3. 3 Análisis de las condiciones establecidas en el artículo 205.2 de la LCSP.**

Se hace constar que se cumple lo dispuesto en la letra b) del artículo 205.2 de la LCSP. En particular, se pone de manifiesto que:

- La introducción de las unidades y modificación de algunas de las existentes, suponen el 47,12 % del presupuesto.

- Este aumento del precio del contrato deriva de la obligación impuesta tras la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de agua de consumo (R.D. 3/2023) por la cual se establece la obligatoriedad de incluir nuevos tipos de análisis y parámetros en los análisis de control y grifo del consumidor.
- Por todo ello, se trata de una circunstancia que no pudo ser prevista en el momento de licitar el contrato objeto de modificación.

A continuación, se representa el comparativo económico respecto a las unidades recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, con la modificación en sus mediciones, suponen la siguiente repercusión presupuestaria:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	Tiipo de Análisis	Unidades Máximas actuales (Análisis)	Precio actual unidad (€)	Total precio actual	Unidades Máximas nuevos PC (Análisis)	Precio nuevos PC unidad (€)	Total precio nuevos PC
ANÁLISIS COLIFAGOS SOMÁTICOS	Control operacional				200	53,50 €	10.700,00 €
ANÁLISIS GRIFO CONSUMIDOR EDIFICIOS PRIORITARIOS	Grifo del consumidor				20	121,37 €	2.427,40 €
ANÁLISIS DE AGUAS DE CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES	Control ETAP	136	40,63 €	5.525,68 €	128	46,17 €	5.909,76 €
	Control Depósito	280	40,63 €	11.376,40 €	255	46,17 €	11.773,35 €
	Control red de distribución	136	31,25 €	4.250,00 €	125	33,91 €	4.238,75 €
	Control en el grifo del consumidor	320	46,88 €	15.001,60 €	296	100,89 €	29.863,44 €
ANÁLISIS DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE MONROY	Control ETAP	212	56,25 €	11.925,00 €	194	64,89 €	12.588,66 €
	Control red de distribución	188	50,00 €	9.400,00 €	172	62,36 €	10.725,92 €
	Control en el grifo del consumidor	24	46,88 €	1.125,12 €	22	100,89 €	2.219,58 €
ANÁLISIS DE EFLUENTE EDAR	Análisis de Efluente EDAR	184	15,63 €	2.875,92 €			
TOTAL				61.479,72 €			90.446,86 €
% INCREMENTO PRESUPUESTO						47,12%	

### 3. 4 Audiencia al redactor de las especificaciones técnicas.

No ha resultado necesario proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207.2 de la LCSP, a dar audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, toda vez que las especificaciones técnicas han sido redactadas por Canal de Isabel II, S.A.

### 3. 5 Consentimiento del contratista y determinación de los precios contradictorios

Se ha procedido, en un plazo no inferior a tres días, a recabar el preceptivo consentimiento del contratista LABAQUA, S.A. para incorporar las nuevas unidades referidas en el apartado 1.

El contratista ha manifestado en el documento que se adjunta como Anexo I su consentimiento a incorporar al contrato las nuevas unidades referidas en el apartado 1. En dicho documento se hacen constar los precios de las nuevas unidades y modificación de las unidades existentes, que han acordado contradictoriamente Canal de Isabel II, S.A. y el contratista.

#### 4. Intervención de la Subdirección de Contratación

El presente informe se remitirá a la Subdirección de Contratación para que se pronuncie sobre la conformidad a Derecho de la modificación propuesta con carácter previo a su aprobación por parte del Consejero Delegado, órgano competente para acordar la modificación en virtud de las facultades concedidas a su favor por acuerdo del Consejo de Administración de Canal de Isabel II S.A. adoptado en su sesión de 30 de septiembre de 2020, al suponer dicha modificación aumento del precio del contrato.

#### 5. Propuesta de modificación

Cumplíendose los requisitos establecidos en los artículos 205 y 207 de la LCSP se propone la modificación nº 1 del Contrato 33/2022 SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

La modificación del contrato propuesta incrementa el precio del contrato en la cantidad de 28.967,14 €, IVA excluido, lo que supone un incremento del 47,12 % sobre el importe de adjudicación del contrato IVA excluido, pasando el precio del mismo de 61.479,72 euros, IVA excluido, a 90.446,86 euros IVA excluido.

Firmado POR AUSENCIA por  
\*\*\*4673\*\* JOSÉ LUIS CASTAÑO  
(R:\*\*\*\*8808\*) el día  
04/07/2023 con un  
certificado emitido por SIA  
SUB01

Firma: Jefa Área Técnica Cáceres  
M<sup>a</sup> Fernanda Lorenzo Galán

Firmado por \*\*\*4673\*\* JOSÉ  
LUIS CASTAÑO (R:\*\*\*\*8808\*)  
el día 04/07/2023 con un  
certificado emitido por  
SIA SUB01

Firma: Delegado en Cáceres  
Jose Luis Castaño Cabañas

Firmado por Belén Benito Martínez  
el día 04/07/2023 con un certificado  
emitido por SIA SUB01

Firma: Directora de Operaciones  
Belén Benito Martínez

## ANEXO I Consentimiento del contratista

### A CANAL ISABEL II, S.A.

#### **CONTRATO NUM. 33/2022 “SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”**

#### **Asunto: CONSENTIMIENTO A MODIFICACIÓN CONTRACTUAL por parte de LABAQUA S.A.U.**

D<sup>a</sup>. Coral Yolanda Robles Lucas, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. 21.455.963-E, actuando en nombre y representación de la entidad **LABAQUA, S.A.U.** (en adelante, LABAQUA), con domicilio a estos efectos en la calle Dracma 16-18, Pol. Industrial Las Atalayas de Alicante (03114), y provista de N.I.F. A-03.637899; inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, al Tomo 1.258, folio 131, hoja número A-4.576, comparece como mejor en Derecho proceda y **DICE:**

I.- Que en fecha 11 de abril del 2022, se formalizó, entre LABAQUA, S.A.U. y CANAL ISABEL II, S.A. el Contrato **NUM. 33/2022 para la realización de los “SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”**.

II.- Que vigente este Contrato, ha entrado en vigor el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, que afecta al objeto de este contrato, siendo necesario incluir nuevos parámetros de control en los análisis a realizar para cumplir con la legislación vigente.

III.- Que, por ese motivo, es necesario proceder a la modificación del Contrato **NUM. 33/2022 para la realización de los “SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”**, para que su objeto pueda albergar las nuevas tareas a realizar al amparo del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro con el consiguiente incremento de precio.

IV.- Que LABAQUA, S.A.U., en sede del trámite de audiencia que se confiere en su calidad de contratista de los referidos servicios, manifiesta expresamente su consentimiento a la modificación de este Contrato número 33/2022 en los términos indicados.

Y para que surta los efectos oportunos, en la tramitación de la Modificación del contrato Numero 33/2022, se firma el presente escrito y SOLICITA que, tras los trámites legales oportunos, sea tenido en consideración en la tramitación de la Modificación del Contrato de referencia.

D<sup>a</sup>. Coral Yolanda Robles Lucas

En Cáceres, a 28 de junio de 2023.

21455963E

CORAL YOLANDA

ROBLES (R:

A03637899)

Firmado digitalmente por  
21455963E CORAL YO-  
LANDA ROBLES (R:

A03637899)

Fecha: 2023.06.28 14:26:02

+02'00'

A03637899)

Fecha: 2023.06.28 14:26:02

+02'00'

## ANEXO II

Resumen de la modificación a efectos de su publicación en el perfil del contratante por la Subdirección de Contratación

<b>Licitación nº 33/2022 SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA PROVINCIA DE CÁCERES</b>
<b>Nº lote:---</b>
<b>Nif del contratista: A03637899</b>
<b>Nombre o razón social del contratista: LABAQUA, S.A.U.</b>
<b>Importe modificación (sin IVA): 28.967,14 euros</b>
<b>Importe modificación (con IVA): 35.050,24 euros</b>
<b>Variación plazo de ejecución: Sin variación del plazo del contrato</b>
<b>% que supone la modificación respecto al precio inicial del contrato: 47,12 %</b>
<b>Justificación de la modificación:</b> Está motivada por la obligación de la nueva legislación en materia de agua de consumo (R.D. 3/2023) de incluir nuevos tipos de análisis (análisis de colifagos y grifo del consumidor en edificios prioritarios) y añadir parámetros en los análisis de control y grifo del consumidor (Enterococos intestinal, Cloruro de vinilo y Bisfenol a.).
<b>Artículo de la normativa en que se basa la modificación: 205.2 letra b) de la LCSP</b>