

**TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 1  
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 7/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de marzo de 2026 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº 7/2022 relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20/03/2026	3	1	U72840812	UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. – SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	5 semanas.

Firmado electrónicamente por  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA  
31.03.2026 10:49:41 CEST

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.