

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 172/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de febrero de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 172/2021 relativo a las “**OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
24.02.2026	2	U44892396	U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.	7 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 11.03.2026 14:42:16 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.