

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 223/2014

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado los días 9 de julio de 2018 y 18 de enero de 2024 la **primera y segunda ampliación del plazo de ejecución** respectivamente, **sin aumento de precio**, del contrato nº 223/2014 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS. E.D.A.R. ARROYO DEL SOTO. (T.M. MÓSTOLES)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
09/07/2018	1	U98929748	UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U – OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.	3,5 meses
18.01.2024	2	U98929748	UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS, S.L.U – OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.	10 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ - PACHECO, Subdirector de  
Contratación (R: A86488087), el día 08/02/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P