

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 3/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 7 de noviembre de 2025 la **cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 3/2020 relativo a las “**OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
07.11.2025	4	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	3 meses.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 21.11.2025 13:31:18 CET