

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 3/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de enero de 2026 la **quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 3/2020 relativo a las “OBRAS DE REUBICACIÓN DEL DEPÓSITO DE BERZOSA DEL LOZOYA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
29.01.2026	5	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	2 meses.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 17.03.2026 09:22:55 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.