



Ref.: SC 5000005818

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 14 de marzo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7722000320 (SUMINISTRO, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DOS (2) DIAGONALES PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN ENTRE SOL Y VADECARROS EN LÍNEA 1 - LOTE 1), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: diseño, fabricación y suministro de dos (2) diagonales en línea 1 por obras de renovación entre las estaciones de Alto del Arenal y Miguel Hernández.
- Nº de licitación: 6012200163
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 3 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: MIERES RAIL, S.A
- Importe del contrato (IVA excluido): 538.118,35 euros
- Fecha de adjudicación: 02.12.2022
- Fecha de formalización: 30.12.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 15.06.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.